

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E – 618 – S – 548/2018/POS

ISPROFOND: 542 352 0020 / 327 321 4901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1418

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7390/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 3 je **úprava Ceny Díla, vč. úpravy bankovní záruky a úprava harmonogramu plnění**, a to z důvodu nutnosti přepracovat odhad investičních nákladů, a to podle aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb, který byl schválen CK MD a který je nutno uplatnit na všechny Záměry projektu předkládané na po 01. 07. 2019.

Cena Díla se navyšuje o 143 000,- Kč, tj. navýšení o 3,58% původní hodnoty závazku. Termín 3. dílčí etapy se rozšiřuje o **dílčí etapu 3a) s termínem do 29. 11. 2019**, do kdy bude odevzdán přepracovaný odhad investičních nákladů.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E – 618 – S – 548/2018/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 7390/MP, uzavřené dne 09. 03. 2018, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	3 999 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 3 bez DPH	+ 143 000,- Kč
Cena Díle dle SOD, ve znění dodatku č. 3 bez DPH	4 142 000,- Kč

slovy: **čtyři miliony sto čtyřicet dva tisíc korun českých**

2) Článek 4 – ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, tj. ■■■■

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/PD/06/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E – 618 – S – 548/2018/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 7390/MP, uzavřené dne 09. 03. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

28 -11- 2019

V Praze dne

22 -11- 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s. /

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Záměru projektu
- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>4 142 000 Kč</u>	<u>869 820 Kč</u>	<u>5 011 820 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
3. <u>Dílčí etapa</u> 3a. <u>dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u> █	<u>██████████</u> <u>██████████</u>
<u>Dokončení díla</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
<u>Celkem:</u>	<u>4 142 000 Kč</u>	<u>5 011 820 Kč</u>

Příloha č. 5

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí termín	2 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 9. 8. 2018	████████████████████ ██████████ ████████████████████	Předávací protokol
2. dílčí termín	4 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 23. 11. 2018	████████████████████ ████████████████████	Předávací protokol
3. dílčí termín	6 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 14. 3. 2019	████████████████████ ████████████████████	Předávací protokol
3a. dílčí termín	přepracování odhadu investičních nákladů podle aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb Do 29. 11. 2019	████████████████████	Předávací protokol
Dokončení díla	do 1 měsíce od zapracování připomínek nebo obdržení rozhodnutí o výběru varianty	████████████████████ ██████████	Předávací protokol Předložení ZP na CK

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 534653

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 93d864c7-6f94-4faa-8ee3-b68f24e558d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2019 08:05:01



5c74ea52-2641-4661-9e51-df384de0fd2e