

# Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 91/2019  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2764/2019

s názvem

„Oprava mostu v km 160,810 a propustku v km 161,250 tratě Retz – Kolín“

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

### 1.2. Zhotovitel:

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: XXX

KB Brno – město, č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

## **Čl. 2** **Předmět dodatku**

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v době přípravy plochy pro montáž ocelové flexibilní konstrukce před objektem a přípravy podkladní vrstvy pro zřízení zavážecí (zatahovací) dráhy pro vlastní vtažení konstrukce do otvoru. Z uvedených důvodů došlo rovněž k posunutí prací spojených s vlastním vtahováním konstrukce do otvoru a navazujících prací (odláždění vtoků a výtoků, terénní úpravy, osetí atd.).

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2.** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

**4.1.2.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30. 06. 2020.**

## **Čl. 3** **Závěrečná ustanovení**

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-2764/2019 beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 534698

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 07556253-382c-4bb1-9d13-e85e8859d072

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.12.2019 08:22:02



14420fe1-d043-430f-a1a0-3f528f5b7f8a