

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Varnsdorf
se sídlem: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
IČ: 00261718
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.
se sídlem: Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ: 28688651
DIČ: CZ28688651
zastoupen: Marek Říha, jednatel
tel. / email: [REDACTED]
stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
č. autorizace: 0501073
(dále jen „zhotovitel“)

článek II. Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce s názvem „Výstavba parkoviště
Zimního stadionu ve Varnsdorfu“ jsou změny smluvních ujednání.

Článek III. Změna článku smlouvy:

Obě smluvní strany se dohodly a rada města schválila Usnesením č. 329/2019 z 30.7.2019, že v
čl. 3. SoD, s ohledem na zjištěné změny v průběhu výstavby se nahrazuje se tímto ujednáním:

Článek 3
Termíny plnění

Nové znění:

Termín předání a převzetí díla: 31.08.2019
předpokládaný datum počátku běhu záruční doby: 31.08.2019

článek III.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Ve Varnsdorfu dne 30.7.2019

Za objednatele:




.....
Ing. Stanislav Horáček
starosta



V Rumburku dne 30.7.2019

Za zhotovitele:



ko
si
te
IČ: 2606851, DIČ: CZ2606851

.....
Marek Říha

