

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 462
<b>E-mail :</b>	j.gasek@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku :</b>	Lada Košutová
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247/0100
<b>IČO:</b>	255 67 179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“). Dne 7. 11. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 11. 2018 dodatek č. 2 a dne 29. 4. 2019 dodatek č. 3.
2. Na kontrolním dnu konaném dne 25. 9. 2019 zhotovitel konstatoval neodstatek obecní a státní půdy pro prvky plánu společných zařízení. Tato situace zapříčinila průtahy při jednání s většinovým vlastníkem půdy v katastrálním území. V návaznosti na tuto skutečnost požádal zhotovitel o provedení změny termínu návrhových prací v dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání citované dílčí části díla. Změna termínů nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 861 600 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě úpravy termínů u přípravných prací. Součet hodnot změn dle dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 334 430 Kč bez DPH, což činí 8,65% původní hodnoty závazku.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.  
**termín ukončení : 15. 04. 2020.**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017, dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2017, dodatku č. 2 ze dne 13. 11. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 29. 4. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 6. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Geocart CZ a.s.  
Ondřej Hrdlička  
předseda představenstva

Příloha:  
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	2 000	62 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 400	33 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	345	1 680	579 600	15.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	213	2 860	609 180	15.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	480	165 600	15.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	820	259 940	15.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 709 920</b>	15.5.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	960	304 320	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	970	18 430	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	400	32 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	1 280	405 760	15.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 900	31 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>797 310</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	317	820	259 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>259 940</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	800	950	760 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>760 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 709 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	797 310 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	259 940 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	760 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 527 170 Kč</b>
DPH 21% v Kč	740 706 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 267 876 Kč</b>

Ve Zlíně dne 6. 12. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
Geocart CZ a.s.

Ondřej Hrdlička  
předseda představenstva

--