

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000189 ze dne 27.05.2019

na realizaci zakázky

„Sít' STC – oblast SEVEROVÝCHOD – Běžné prohlídky silnic 2019“

ISPROFIN: 500 111 0007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán  
mezi

## Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeným  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na jedné straně

a

## TANNACO, a.s.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk  
IČO: 616 77 272  
DIČ: CZ61677272  
zastoupen  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail, tel:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

## Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.05.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 04PU-000189 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Sít' STC – oblast SEVEROVÝCHOD – Běžné prohlídky silnic 2019“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), zadána mimo zadávací řízení podle ZZVZ. Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- B. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že před uplynutím Doby plnění sjednané Smlouvou nedošlo k úplnému vyčerpání rozsahu Služeb, a nebyl tak zcela naplněn účel veřejné zakázky.

### Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění bod. 3.2 Doby poskytování Služeb na základě Smlouvy se mění následovně:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 29.02.2020.**

### Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

za Poskytovatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**TANNACO, a.s.**

V Praze dne: 16 -12- 2019

V Poděbradech dne: 12 -12- 2019

.....  
ŘSD ČR, Správa Praha

.....  
TANNACO, a.s.