

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1090/2018

"Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - stavební část II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel společnosti, Ing. Josef Láf, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1090/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - stavební část II " a dále dne 30.07.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1 a dále dne 21.08.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku soupisu prací, dodávek a služeb.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 90.688,00 Kč bez DPH, 109.732,48 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č.2 bez DPH	15.846.211,61Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222, zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	90.688,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	15.755.523,61 Kč
DPH 21 %	3.308.659,96 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

smlouvy (připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací) včetně DPH	19.064.183,57Kč
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list, soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2140/19/RK ze dne 19.11.2019.

V Liberci dne 16.12.2019

V České Lípě dne 12.12.2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. Jan Neužil
jednatel společnosti CL-EVANS s.r.o.

.....
Ing. Josef Láf
jednatel společnosti CL-EVANS s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 3		
Název akce:	„Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část II“		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	<i>„CL-EVANS s. r. o.“</i>		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/1090/2018	r. č. p. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007244		
Změnový list vystavil:	Datum:	13.11.2019	

Předmět změny:

Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

§ 222 odst. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku
- nižší než 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí

Změna závazku ze smlouvy

SO 03.01.1 KLIMATIZACE TREZORU

Odůvodnění méněprací:

Zadavatel v rámci veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část II“.

Položky méněprací z hlavní smlouvy jsou obsaženy v agregovaných položkách ZL č. 2 – SO 03.01.1 Klimatizace trezoru, tudíž byl rozsah upřesněn a položky z oceněného soupisu prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele se nebudou fakturovat.

Rekapitulace změn závazku

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	-	-	-
Cena méněprací bez DPH	90.688,00	-	-
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	90.688,00	-	-
Absolutní hodnota změny v %	0,62	0,00	0,00



Přílohy:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
90.688,00	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
90.688,00	19.044,48	109.732,48
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
..... p. Milan Skalický Ing. Jan Ptáčková p. Josef Patočka
Datum: 15. 11. 2019	Datum: 15. 11. 2019	Datum: 15. 11. 2019
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Bc. Zuzana Halamová Ing. Jan Neužil, Ing. Josef Láf	
Datum: 15. 11. 2019	Datum: 15. 11. 2019	



SO 03.01.1 - INSTALACE NOVÉ KLIMA JEDNOTKY V PROSTORU TREZORU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH 21%	CELKEM
							-90 688,00	-19 044,48	-109 732,48
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				-26 638,00	-5 593,98	-32 231,98
2	K	R POL 1.2	Kompletní automatická regulace včetně prostorových čidel teploty a vlhkosti	kpl	1,000	-8 425,00	-8 425,00	-1 769,25	-10 194,25
9	K	R POL 1.9	Čidlo relativní vlhkosti (kanálové,0-10 V)	ks	1,000	-8 053,00	-8 053,00	-1 691,13	-9 744,13
10	K	R POL 1.10	Čidlo tlakové diference tlakový rozsah 20...300 Pa (0,2-3 mbar)	ks	1,000	-2 850,00	-2 850,00	-598,50	-3 448,50
11	K	R POL 1.11	Hygrostat s mikrospínačem, s čidlem vlhkosti s teplotní kompenzací, dobrou linearitou, stabilní při vysoké vlhkosti, necitlivé na prach a kontaminovaný vzduch. Wh= 15...95% r.v., IP 30 s vnějším nastavením žádané hodnoty	ks	1,000	-7 310,00	-7 310,00	-1 535,10	-8 845,10
	D	OST	Ostatní				-64 050,00	-13 450,50	-77 500,50
37	K	R POL OST1	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	-18 000,00	-18 000,00	-3 780,00	-21 780,00
38	K	R POL OST2	Zaregulování systému VZT	kpl	1,000	-42 500,00	-42 500,00	-8 925,00	-51 425,00
39	K	R POL OST3	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	-3 550,00	-3 550,00	-745,50	-4 295,50