

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

a na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků

– oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jednají:

- [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED], referent pro provozní činnost – TDS, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PROGNATUS, s.r.o.,

IČO 28952057,

DIČ CZ28952057,

zapsána v obchodním rejstříku a uvedena u Městského soudu v Praze C 155385,

sídlo: Praha 1, Mezibranská 1579/4 PSČ 110 00,

zastoupená [REDACTED] – na základě generální plné moci,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2600806365/2010

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

### Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys a dodatek č. 1 na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, které tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys a dodatku č. 1, na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, spočívající ve změně ceny o hodnotu více prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- Tímto dodatkem č. 2 se mění cena o dílo uvedená v dodatku č. 1
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1: | 1 971 394,65 Kč bez DPH |
| Cena více prací        | 110 098,57 Kč bez DPH   |
| Nová cena za dílo      | 2 081 493,22 Kč bez DPH |


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V PRAZE dne 13. 12. 2019

  
Prognatus s.r.o.

Příloha č. 1 – rozpočet více prací

13 - 12 - 2019

V Benešově dne.....

  
Ing. Mojmíra Hillermanová.  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok vícepráce SO3

KSO:

Místo: Vápenický potok

CC-CZ:

Datum: 6.12.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Prognatus s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Gena bez DPH 110 098,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 098,57	21,00%	23 120,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 133 219,27**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Vápenický potok vícepráce SO3**

Místo:                   Vápenický potok

Datum:                   6.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:                Prognatus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**110 098,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

110 098,57

---

1 - Zemní práce

---

110 098,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok vícepráce SO3

Místo: Vápenický potok

Datum: 6.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prognatus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>110 098,57</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 098,57	
D	1		Zemní práce				110 098,57	
1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	142,340	214,93	30 593,14	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost	m3	71,170	17,12	1 218,43	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3					
		W	Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3		71,170			
		W	142,34*0,5		71,170			
		W	Součet					
3	K	R004	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	142,340	550,00	78 287,00	

