

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se snižuje o neprováděné práce spočívající v rozsahu podrobnostech dle změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	1 377 738,38 Kč	289 325,06 Kč	1 667 063,44 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-140 946,48 Kč	-29 598,76 Kč	-170 545,24 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	136 946,48 Kč	28 780,56 Kč	165 727,04 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	1 373 756,40 Kč	288 488,84 Kč	1 662 245,24 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2 (po zaokrouhlení)	-354 983,36 Kč	- 74 547,00	- 429 530,00
Celková cena dle dodatku č. 2 (po zaokrouhlení)	1 018 773,04 Kč	213 942,39	1 232 716,00 Kč

Součet veškerých dodatečných prací činí 9,94% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD – 26,05 %.

1. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 30. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.11.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2019

Za zhotovitele:

Ve _____ dne _____ 2019

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Pavel Juráň
jednatel