

# DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

dle § 2586 a násl.zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel: **Městská část Praha – Královice**

K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 - Královice

IČO: 00240362

DIČ: neplátce DPH

Bank. spojení: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pluhař Josef - starosta

Osoby pověřené kontrolou provádění díla a převzetí díla:

Ing. Pluhař Josef - starosta

### 2. Zhotovitel: **COMMATEL-Uher, s.r.o.**

Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4

IČO: 27092348

DIČ: CZ27092348

Bank.spojení: KB Praha [REDACTED]

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy :

Lukáš Matviak, jednatel společnosti

Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti

Osoby pověřené řízením provádění díla:

Jan Maleček, stavbyvedoucí

Korespondenční adresa: Kralupská 393, Statenice – Černý Vůl,  
252 62 Horoměřice

## II. Předmět plnění smlouvy

Chodník v ulici K Uhříněvsi, Praha Královice

### III. Cena

Z důvodu vzniku víceprací a méněprací dochází ke změně celkové ceny díla:

Cena dle SOD:

Celkem bez DPH:	<b>1 248 694,40 Kč</b>
DPH 21 %:	262 225,82 Kč
Celkem, včetně DPH:	<b>1 510 920,22 Kč</b>

Vícepráce a méněpráce:

Celkem bez DPH:	<b>35 164,00 Kč</b>
DPH 21 %:	7 384,44 Kč
Celkem, včetně DPH:	<b>42 548,44 Kč</b>

Cena dle SOD, včetně dodatku:

Celkem bez DPH:	<b>1 283 858,40 Kč</b>
DPH 21 %:	269 610,26 Kč
Celkem, včetně DPH:	<b>1 553 468,66 Kč</b>

### IV. Závěrečné ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.



V Praze dne : 3.12.2019


V Praze dne: 3.12.2019

objednatel :



Ing. Pluhař Josef  
starosta *MČ Praha-Královice*

zhotovitel :



Ing. Štěpán Hanzík Lukáš Matviak  
Jednatelé společnosti *Commatel-Uher, s.r.o.*