

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Dolní Věstonice, GT monitoring sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

GEOtest, a.s.

sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 46344942
sp. zn. B 699

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 12.12 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny a termínu plnění

- Z důvodu průběhu přípravy a realizace stavby bylo navýšeno inklinometrických měření a HG vrtů a došlo ke změnám v průběhu měření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Kontaktní osobou objednatele, oprávněnou odsouhlasovat provedené práce dle čl. II. odst. 1. smlouvy a přebírat výstupy je [REDACTED]

Za objednatele ve věci odborných konzultací o průběhu zkoušek, jejich hodnocení a přebírání informací je oprávněn jednat [REDACTED]

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 3. a 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Výstupem z provedených průzkumů, který zpracuje zhotovitel, budou:
- a) etapovou zprávu;
 - b) závěrečná zpráva (vč. fotodokumentace);
 - c) podklady a metodická pomoc při řízení sledu stavebních prací (účast na cca 5 kontrolních dnech);

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

6. Termíny plnění:

- a) nulté a první měření prosinec 2018, nebude-li dohodnuto jinak,
- b) první etapová zprávado 16. 12. 2019,
- c) závěrečná zprávav návaznosti na ukončení stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 3. a 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Odměna bude uhrazena na základě více faktur (dle dohody s objednatelem), vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací.
4. Přílohou faktury bude kopie odsouhlasených provedených prací.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

446.940,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku je upravená příloha č. 1 smlouvy – zvláštní technické podmínky
upravená přílohy č. 2 smlouvy – soupis prací.

V Brně, dne 12. 12. 2019

V Brně, dne 13. 12. 2019


GEOTest, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SWIETEL
Odštěpný závod: SV
odštěpný závod D

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
