

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**
se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: D3-SSÚD Borek-vypracování DSP, PDPS a výkon AD na stavbě,
č. smlouvy objednatele: 02PT-005176, č. smlouvy zhotovitele: 17-282)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě požadavku PÚ ŘSD v rámci hospodaření s vodními zdroji plynoucího z jednání výrobního výboru č. 1 se smluvní strany dohodly na změně PDPS a DSP spočívající na zapracování nové nádrže dešťových vod pro přípravu solanky tak, aby nebyla používána voda z vodovodní sítě.
2. Změna oproti DSP spočívá v umístění nové nádrže na dešťovou vodu a s tím spojené změně rozvodů a čerpání vody a dále v koordinaci s ostatními objekty.

Článek II.

Cena

1. Tímto dodatkem č. 1 se navyšuje cena za dílo o celkem 400.000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých):

Ocenění projekční změny DSP:

CELKEM	180.000,- Kč
---------------	---------------------

Ocenění projekční změny oproti DSP s nutností zpracování do PDPS:

CELKEM	220.000,- Kč
---------------	---------------------

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku je Záznam z výrobního výboru č. 1.

V Praze dne - 9 -12- 2019

V Praze dne 25.10.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT - RS, na projektové práce 2015

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis
Jméno:
Funkce:
Datum; 25.10.2019

oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze dne 4.8.2015 za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

Záznam z výrobního výboru č.1.

Akce: **D3-SSÚD Borek-vypracování DSP, PDPS a výkon AD na stavbě**
- ČÁST PDPS
Zak. č.: 17-282-1-000
Datum: 25.9.2019, 10:00 hod
Místo: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

Nové body:

- Požadavek ŘSD na zrušení místnosti vrátnice v SO 701 dle nových předpisů. Místnost bude přiřčleněna k dispečinku. **Projektant akceptuje.**
- Požadavek ŘSD na využití dešťových vod na výrobu solanky. **Projektant navrhuje novou záchytnou nádrž na dešťovou vodu předřazenou retenční nádrži. ŘSD sděli požadovaný objem.**
- Solankové hospodářství bude aktualizováno dle posledních zkušeností provozu ve skladbě: Výrobník solanky 50 m³, 2x zásobník NaCl 40 m³, 2x chlorid vápenatý 40 m³. **Projektant akceptuje.**
- Dle ŘSD chybí koordinace se stavbou D3. **Dle projektanta je zkoordinováno. ŘSD prověři dle aktuální situace na stavbě D3.**

Obecné:

- Vzhledem ke stavu stavebního povolení, které dosud není vydáno, bude dokumentace PDPS zpracována dle čistopisu DSP. Veškeré změny oproti čistopisu DSP budou projednány a odsouhlaseny ŘSD a projektantem.
- Pokud by došlo ke změnám vydáním stavebního povolení oproti čistopisu DSP, bude toto řešeno objednávkou „Změna PDPS na základě stavebního povolení“.

Termín odevzdání konceptu PDPS:

25.11.2019

Termín odevzdání čistopisu projektové dokumentace:

Na vřzvu objednatele – upřesněno smluvním vřtahem.

Účastníci jednání svým vlastnoručním podpisem uvedeným pod bodem a) – b) tohoto záznamu berou na vědomí, že:

- a) Z jednání je vyhotoven písemný záznam, který bude zaslán do pěti pracovních dnů všem účastníkům jednání a to na jejich e-mailovou adresu nebo prostřednictvím doručujícího orgánu na adresu pro doručování, kterou uvedou v podpisové doložce účastníků jednání.
- b) Pokud proti obsahu záznamu nevznese účastník jednání – do 3 pracovních dnů ode dne odeslání záznamu na jeho e-mailovou adresu nebo na adresu uvedenou jím pro doručování žádné námítky s řádným zdůvodněním, považuje se tento zápis za potvrzený účastníkem jednání. Obsah záznamu lze napadnout v případě, že vyhotovený záznam obsahuje nepravdivé údaje, některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný. Proti uloženým úkolům a příp. stanoveným termínům nelze dodatečně uplatnit žádné námítky.
- c) Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající. V opačném případě je povinen zajistit písemné vyrozumění svého zaměstnavatele (*popř. zmocnitele*) k jednotlivým bodům jednání a to do tří pracovních dnů, následujících po dni konání jednání. Uvedené vyrozumění bude svolavatelem zasláno i s pořízeným zápisem (*ve lhůtě uvedené pod písmenem a*) všem dalším účastníkům ke stanovisku. Pokud vyrozumění nebude zasláno (*doručeno*) svolavateli ve lhůtě výše uvedené, platí závěry a úkoly z jednání za závazné; tím není dotčeno právo účastníka napadnout obsah záznamu pro jeho nesprávnost a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání záznamu na jeho adresu uvedenou pro doručování záznamu.

zapsal:

počet stran: 2

příloha: 1x prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 17-282-1-000

Název: D3-SSÚD Borek-vypracování DSP, PDPS a výkon AD na stavbě – PDPS

Datum: 25.9.2019

Místo jednání: PRAGOPROJEKT, a.s.,
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4