

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město“  
„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo** ze dne 27.5.2019

číslo sml. objednatele: E618-S-1745/2019/BRM, číslo sml. zhotovitele: A1 024 19

### **na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

#### **Název zakázky:**

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město“  
„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město“

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1745/2019/BRM**

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 521 352 0054, 521 352 0052, 521 352 0055, 521 352 0053

a

#### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915,

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **A1 024 19**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město“  
„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## I.

### PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a rovněž i lhůty pro dokončení celého díla, a to oboje o tři měsíce**. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že nebylo možné uskutečnit výluky v předpokládaném termínu aktivace. Proto zhotovitel musel požádat o výluky v jiných termínech, které mu, z důvodu kompletní uzavírky trati, byly přiděleny až v březnu roku 2020.

## II.

### Změna Smlouvy

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy o dílo ze dne 27.5.2019, č. Objednatele: E618-S-1745/2019/BRM, č. zhotovitele: A1 024 19 (dále též „Smlouva“), dohodly na úpravě a doplnění předmětné Smlouvy, takto:

a) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti smlouvy.**

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **14 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č.146/2008 Sb. (ve znění účinném do 30.11.2018 – v souladu s vyhláškou č.251/2018 Sb.) spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **4 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

b) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP\_P+R\_22-19 národní zdroje

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město“  
„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany“  
„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky - VTP\_P+R\_04-18\_národní\_zdroje
  - c) Zvláštní technické podmínky
    - č.j. 28451/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
    - č.j. 28468/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
    - č.j. 28471/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
    - č.j. 28475/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

- c) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací  
- ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-1745/2019/BRM, číslo zhotovitele: A1 024 19 ze dne 27.5.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti vyhotoveních**, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě vyhotovení**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne .....

V Plzni dne 18. 11. 2019 .....

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Jan Rychtera  
prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany“

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město“

„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany“

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

---

**Příloha č. 1**  
(Příloha č. 5 Smlouvy)  
**Harmonogram postupu prací**

### Harmonogram postupu prací dle SO a PS

"Výstavba a rekonstrukce PZS a PZZ trati Nymburk hl.n. - Poříčany a trati Nymburk hl.n. - Poříčany (P+R)"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	27.6.	27.7.	27.8.	27.9.	27.10.	27.11.	27.12.	27.1.	27.2.	27.3.	27.4.
				1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc
Přípravné práce	První SaZ Plzeň a.s.	27.5.2019	27.4.2020											
PS 11-01-11 Úprava SZZ a TZZ Nymburk město - Sadecká	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-31 Výstavba PZS P4945 v km 10,216	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-32 Výstavba PZS P4947 v km 11,714	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce na přejezdu P4945 v km 10,216	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-13-02 Přejezdová konstrukce na přejezdu P4947 v km 11,714	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-53-01 Elektrická přípojka nn PZS P4945 v km 10,216	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-53-02 Elektrická přípojka nn PZS P4947 v km 11,714	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-31 Výstavba PZS P4946 v km 11,012	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce na přejezdu P4946 v km 11,012	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-53-01 Elektrická přípojka pro PZS P4946 v km 11,012	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-11 Úprava SZZ Sadecká	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-31 Výstavba PZS P4936 v km 2,741	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-32 Výstavba PZS P4939 v km 5,552	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4936 v km 2,741	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-13-02 Přejezdová konstrukce PZS P4939 v km 5,552	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-53-01 Elektrická přípojka nn PZS P4936 v km 2,741	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-53-02 Elektrická přípojka nn P4939 v km 5,552	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-11 Úprava SZZ Sadecká	První SaZ Plzeň a.s.													
PS 11-01-32 Výstavba PZS P4941 v km 8,445	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P4941 v km 8,445	První SaZ Plzeň a.s.													
SO 11-53-01 Elektrická přípojka nn PZS P4941 v km 8,445	První SaZ Plzeň a.s.													
Zpracování kompletní DSPS	První SaZ Plzeň a.s.													

cena celkem bez DPH

## Harmonogram postupu prací dle staveb

"Výstavba a rekonstrukce PZS a PZZ trati Nymburk hl.n. - Poříčany a trati Nymburk hl.n. - Poříčany (P+R)"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	27.6.	27.7.	27.8.	27.9.	27.10.	27.11.	27.12.	27.1.	27.2.	27.3.	27.4.	27.5.	27.6.	27.7.
				1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	14.měsíc
Projekt, st. povolení	První SaZ Plzeň a.s.	27.5.2019	27.4.2020														
Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. – Poříčany	První SaZ Plzeň a.s.																
Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany – Nymburk město	První SaZ Plzeň a.s.																
Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. – Poříčany	První SaZ Plzeň a.s.																
Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	První SaZ Plzeň a.s.																
Zpracování kompletní DSPTS	První SaZ Plzeň a.s.																

cena celkem bez DPH

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 535583

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d35577c4-4376-4a97-8a74-295e99681236

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.12.2019 12:44:02



bc953fed-61fd-4c34-a1aa-2bda7c3770e1