

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4832/2018

ISPROFOND: 551 373 0017

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-18-012-GDBH

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále též jen „ZL“). Navržené změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 zákona činí 3 559 366,54 Kč bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s touto skutečností se u Smlouvy o dílo mění příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

A dále vzhledem k tomu, že Zhotovitel ve své Nabídce na provedení a dokončení Díla v části Dokument Odborné úrovně uvedl v Tvzení č. 4 zvýšení délky poskytované záruční doby nad úroveň danou zadavatelem v Příloze k nabídce, a to na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje na 3 roky a na nosné konstrukce a izolace na 13 roků se v souvislosti s touto skutečností doplňuje nová příloha č. 7 Smlouvy – Tvzení č. 4 v Nabídce na provedení a dokončení Díla.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 14 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4832/2018**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-18-012-GDBH**, uzavřené dne 12.12.2018, takto:

1) Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se celé znění textu článku a nahrazuje se novým následujícím zněním:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny
-znění ke dni podpisu Dodatku č. 1 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam Podzhotovitelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (pro účely této Smlouvy se nepoužije) |
| Příloha č.6 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 7 | Tvrzení č. 4 v Nabídce na provedení a dokončení Díla |

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4832/2018**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-18-012-GDBH**, uzavřené dne 12.12.2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

-
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je tato příloha:
- | | |
|--|--|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo) | Rekapitulace ceny |
| | - znění ke dni podpisu Dodatku č. 1 |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 7 Smlouvy o dílo) | Tvrzení č. 4 v Nabídce na provedení a dokončení Díla |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne ____.

V Ústí nad Labem dne ____.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda / člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny

CENA STAVBY

Stavba:		Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa		Číslo stavby				
Objekt:		Rekapitulace		Datum zpracování:				
P.č.	SO	Název položky	Cena bez DPH dle SoD	vícepráce	méněpráce	Cena bez DPH SoD + ZL	DPH	Cena vč.DPH
1	2	3	■	■	■		■	■
1	VŠEOB	Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■
		Stavební část						
2	101	Rekonstrukce mostu	■	■	■	■	■	■
3	201	Železniční svršek	■	■	■	■	■	■
5	401	Přeložky kabelů SŽDC s.o.	■	■	■	■	■	■
		Náklady stavby celkem	36 996 643,00	■	■	40 556 009,54	8 516 762,00	45 513 405,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 535558

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a95514d7-96eb-4e52-a7f8-846614bc78d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2019 12:33:03



8ac03d4f-d7e8-4dc7-8f85-b69776d73817