

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/10 ze dne 30.7. 2019 na stavbu

„Úpravy areálu Bojiště Trutnov“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá
371, 541 03 Trutnov 3

IČO: 25968084
DIČ: CZ 25968084
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
Číslo účtu: 7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2019/10 ze dne 30.7. 2019.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. Došlo ke změně rozsahu provedení díla. Došlo k vytvoření méněprací v prostoru orchestřiště. Dále se upravuje termín dokončení díla na 31.5. 2020. Úprava termínu dokončení díla byla provedena v závěru prováděných prací. Zejména z důvodu nepříznivosti povětrnostních podmínek pro provádění betonáže.
3. Došlo k vytvoření méněprací v ceně 59 999 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) je uveden ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

115 221	577144141	Skutečná cena.	ks	1	100000,-
115 221	577144141	Čerpaná cena po započtení méněprací.	ks	1	40001,-

S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **31.10.2019**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **31.5. 2020**

4. S ohledem na změnu ceny díla, upravuje se článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **352 862,- Kč**
- DPH **74 101,- Kč**
- Cena vč. DPH: **426 963,- Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady vedení číslo 2019-351/22 ze dne 10. 12. 2019.

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

Ing. Lumír Labík
jednatel

.....

Mgr. Ivan Adamec
starosta

