

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V / 2024 / 2019 / CV

č. zhotovitele: 1921051

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22520 Čejkovice - hranice okr. LN“

---

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**  
se sídlem : Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou  
představenstva  
(každý samostatně)  
IČ: 622 42 105  
DIČ: CZ62242105

*dále jen „zhotovitel“.*

**NA ZÁKLADĚ UST. ČL. IX. ODSŤ. 1. SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU  
SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. V / 2024 / 2019 / CV  
(1921051) VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 A TO NÁSLEDOVNĚ:**

### III. Doba plnění

*Z důvodu zajištění řádného technického řešení propadu silnice nad železničním přejezdem, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu zahájení díla a tím i dokončení díla a tedy i na úpravě odst. 1. a 2. tohoto článku, jenž nově zní následovně:*

1. Termín zahájení provádění díla: po nabytí právní moci DIR.
2. Termín dokončení díla: do 31.12.2020

**OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ  
BEZE ZMĚNY.**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení  
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V Praze dne [REDACTED]

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....