
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno,
Dubská“**

Číslo Objednatele 7/16977246/2019/1/2019
Číslo Zhotovitele

**TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15.1. 2019,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen**

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno
zastoupenou: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 16977246
DIČ: CZ16977246

**DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,**

a

BBP Stavby s.r.o.
Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, Praha 7, PSČ: 170 00
Zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem
IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199
zápis: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze v oddíle C, vložka
239297

**DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,**

**OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.**

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, Aripros s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Železničářů 2286, PSC: 272 03 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je sídlo, budova školy, Dubská 967, 272 03 Kladno, vše v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 - 9, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 49.485.887,04 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 10.392.036,28 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 59.877.923,32 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnových listů č. 1-9, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 44.649.975,16 Kč bez DPH, tedy 54.026.469,94 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 4.8385.911,88 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí 49.485.887,04 Kč bez DPH, 59.877.923,32 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	44.649.975,16 Kč	9.376.494,78 Kč	54.026.469,94 Kč
Dodatek č. 1	4.835.911,88 Kč		
Celková cena díla	49.485.887,04 Kč	10.392.036,28 Kč	59.877.923,32 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V dne.....

**Michal
Bystroň**

Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2019.12.04
15:50:44 +01'00'

V dne.....

**Ing. Jiří
Růžek**

Podepsal Ing. Jiří Růžek
DN: cn=Ing. Jiří Růžek, c=CZ,
o=Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Kladno, Dubská [Č
16977246], ou=639606,
email=ruzek@sou-dubska.cz
Důvod: Souhlasím s uvedenými
částmi tohoto dokumentu
Datum: 2019.12.06 11:07:51 +01'00'

Zhotovitel
BBP Stavby s.r.o.
Michal Bystroň, jednatel

Objednatel
**Střední odborná škola a střední odborné
učiliště, Kladno, Dubská**
Ing. Jiří Růžek, ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“

Určeno: Ing. Jiří Růžek, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 7/16977246/2019

Termín plnění: 25 měsíců od předání staveniště

Celková cena díla: 44.649.975,16 Kč bez DPH

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČO: 03875199

Oprávněná osoba: Ing. Jakub Blaták, na základě plné moci

Telefonní spojení: +420 604 258 903

Popis předmětu informace: Realizace stavebních prací vyžaduje, pro zdárné dokončení, provedení dodatečných stavebních prací.

Popis problému:

ZL 1 - Škola - Navržený detail prodloužení střechy není možno realizovat dle PD. Vznikl by spoj proti vodě.

Dílny – v rozpočtu chyběly položky skladby S2, položky zateplení atik, okapová hrana.

ZL 2 – Chybějící položky k zapravování povrchů po výměně výplní otvor, APU lišty.

ZL 3 – Prodloužení vazníků nelze provést dle detailu PD a vyžaduje náročnější konstrukci.

ZL 4 – V rozpočtu hromosvodné soustavy jsou chybně vypočteny rozměry.

ZL 5 – Změnový list řeší odpočet částí izolace pod terénem, kdy by bylo náročné odstraňovat betonové panely či bourat beton. Dále pak obsahuje chybějící položky související s realizací KZS.

ZL 6 – Kvůli zajištění spádu střechy bude místo falcovaného plechu, použita živičná krytina.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZL 7 – Z důvodu provozních budou dodány sekční průmyslové lamelové vrata namísto plánovaných dveří.

ZL 8 – Je nutné provést zapojení elektroinstalace v souladu s normou. Na stávající rozvody není možno napojit světla dle PD.

ZL – 9 Vyústění VZT zasahovalo do nosných prvků budovy, při změně tras je vyústění vedeno prostupem přes izolační sklo.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku na dodatečné práce, které v souladu se SOD, vyčíslil a nechal schválit TDI a AD.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 10. 12. 2019

Datum, podpis oprávněné osoby.

21. 10. 2019

Ing. Jakub
Blaťák

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2019.10.24
11:44:47 +02'00'

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Ing. Jiří
Růžek

Podpsal Ing. Jiří Růžek
DIČ: enj Ing. Jiří Růžek o=CZ,
o=společnost občanská služba a
služby občanská společnost, Kladno,
Duželská (IČ 16977896),
ou=000606, serial=ruzek@asu-
o.prla.cz
Důvod: Souhlasím a uvedl jsem
důvod tohoto doje menu
Datum: 2019.10.25 18:28:40
+02'00'



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Objekt: Více a méněpráce

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK] bez DPH
1) Vícepráce	5 379 158,69
ZL 01 - střecha	2 849 505,78
ZL 02 - zednické zapravení okna	67 106,97
ZL 03 - střecha - tesařské práce	276 896,95
ZL 04 - hromosvod	589 351,00
ZL 05 - doplnění výměr	977 968,89
ZL 06 - změna krytiny šatny	58 281,10
ZL 07 - záměna dveří za průmyslová sekční vrata	186 084,00
ZL 08 - změna elektroinstalace	351 464,00
ZL 09 - změna jádrových vrtů za skla s otvory pro VZT	22 500,00
2) Méněpráce	-543 246,81
ZL 01 - střecha	-104 993,21
ZL 05 - doplnění výměr	-187 593,60
ZL 06 - změna krytiny šatny	-120 060,00
ZL 07 - záměna dveří za průmyslová sekční vrata	-108 100,00
ZL 09 - změna jádrových vrtů za skla s otvory pro VZT	-22 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 835 911,88

**Ing. Jakub
Blažák**

Digitálně
podepsal Ing.
Jakub Blažák
Datum: 2019.10.24
11:43:39 +02'00'



Souhrn VCP		
	Popis	Cena
ZL1	Střecha	2 744 513,00
ZL2	Zednické zapravení okna	67 106,97
ZL3	Střecha - tesařské	276 896,95
ZL4	Hromosvod	589 351,00
ZL5	Doplnění výměř	790 375,29
ZL6	Změna krytiny šatny	61 778,90
ZL7	Záměna dveří za průmyslová sekční vrata	77 984,00
ZL8	Změna elektroinstalace	351 464,00
ZL9	Změna jádrových vrtů za skla s otvory pro VZT	-
	Suma ZL bez DPH	4 835 911,88

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubská VCP a MNP ZL 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby a.s.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL 5

Cena bez DPH			2 744 512,57
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 744 512,57	578 347,64
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 320 860,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubeká VCP a MNP ZL 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		2 744 812,67	3 320 880,21
1111	Dubeká VCP	2 849 505,78	3 447 801,99
1112	Dubeká MNP	-104 993,21	-127 041,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská ZL 1 VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 849 505,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 849 505,78	21,00%	598 396,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 447 901,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská ZL 1 VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 849 505,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849 505,78

Škola ZL 1 VCP

195 434,54

Živičné krytiny

173 437,00

Izolace tepelné

21 997,54

Dílny ZL 1 VCP

2 654 071,24

Živičné krytiny

1 742 014,64

Izolace tepelné

204 840,39

Konstrukce tesařské

541 721,26

Konstrukce klempířské

165 694,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubská ZL 1 VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 849 505,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 849 505,78
D			Škola ZL 1 VCP				195 434,54
D	712		Živičné krytiny				173 437,00
1		712341559R00	Povláková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	550,000	112,09	61 649,50
2		628522503	Pás modif. asfalt 50 special dekor	m2	832,500	155,00	98 037,50
3		712311101RZ1	Povláková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	550,000	25,00	13 750,00
D	713		Izolace tepelné				21 997,54
4		712997001R00	Přilepení polystyrénových ktlínů	m	45,000	43,56	1 960,20
5		713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	22,500	176,91	3 980,48
6		713141124R00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá	m2	22,500	142,38	3 203,55
7		28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	1,980	1 500,00	2 970,00
8		28375971	Deska spádová EPS 100 S	m3	2,230	3 000,07	6 690,16
9		63152906	Klín atikový přechodový minerální 80x80x1000 mm	m	47,250	67,58	3 193,16
							0,00
							0,00
D			Dílny ZL 1 VCP				2 654 071,24
D	712		Živičné krytiny				1 742 014,64
1		712300832R00	Odebraní povlákové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	2 448,000	15,00	36 720,00
3		712341559R00	Povláková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	1 615,880	112,09	181 101,57
7		628522691	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral	m2	1 858,032	189,63	352 338,81
4		712330012RAI	Povláková krytina střech do 10°, do asfaltu, 2x asfaltový pás ve specifikaci	m2	2 561,100	98,00	252 947,80
5		628522503	Pás modif. asfalt 50 special dekor	m2	3 172,800	155,00	491 784,00
6		62852268	Pás modifikovaný asfalt samolep 30 sticker	m2	3 118,590	124,00	386 705,16
8		998712102R00	Přesun hmot pro povlákové krytiny, výšky do 12 m	t	47,550	850,00	40 417,50
							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		713	Izolace tepelné				204 640,39
9		712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů	m	112,050	43,58	4 880,90
10		713131131R00	Izolace tepelná stěn tepením	m2	56,000	178,91	9 908,96
11		713141124R00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá	m2	56,025	142,38	7 976,84
13		713141322R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy	m2	168,250	322,80	54 583,13
15		283754801	Polystyren extrudovaný XPS	m3	29,788	3 438,31	102 420,38
16		28375971	Deska spádová EPS 100 S	m3	5,547	3 000,71	16 643,44
17		63152908	Klín atkový přechodový minerální 80x80x1000 mm	m	117,653	67,58	7 960,96
18		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,558	500,00	277,78
							0,00
D		762	Konstrukce tesařské				541 721,28
19		762441112R00	Montáž obložení atky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	357,760	197,36	70 603,94
20		60725016	Deska dřevotřípková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	386,381	267,21	103 244,81
20		762710112RAI	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2,impregn. pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci	m	677,000	416,16	281 733,55
21		60512123	Řezivo	m3	11,171	6 911,66	77 205,58
22		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	11,167	800,00	8 933,38
D		764	Konstrukce klempířské				165 694,95
23		764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	264,900	16,00	4 238,40
24		764222420R00	K04-Oplechování okapů TI Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	264,900	609,50	161 456,55
							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP ZL 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-104 993,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-104 993,21	21,00%	-22 048,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-127 041,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dvbská MNP ZL 1

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -104 993,21

HSV - Práce a dodávky HSV -104 993,21

Dílky -104 993,21

Izolace tepelné -83 833,75

Přesuny sutí a vypouraných hmot -21 159,46

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP ZL 1

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-104 993,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-104 993,21
			Dílny				-104 993,21
D	713		Izolace tepelné				-83 833,75
12	713141125R00		Izolace tepelné střešních desek, na lepidlo PUK	m2	-169,250	110,00	-18 617,50
14	28375704		Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	-43,478	1 500,00	-65 216,25
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-21 159,46
24	979011111R00		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-8,420	400,00	-3 368,00
25	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-8,420	220,00	-1 852,40
26	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-33,680	22,00	-740,96
27	979083117R00		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-8,420	200,00	-1 684,00
28	979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-50,520	15,00	-757,80
29	979093111R00		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-8,420	15,00	-126,30
30	979990121R00		Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	-8,420	1 500,00	-12 630,00
D							0,00
D							0,00
K							0,00
K							0,00
D							0,00
K							0,00
K							0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111

Stavba: Dubská - Škola + Dílny ZL 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: BBP Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: ZL2

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 106,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 106,97	14 082,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

81 199,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111

Stavba: Dubská - Škola + Dílny ZL 2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 106,97	81 199,44
1111	Dubská - Škola ZL 2	12 429,89	15 040,17
1111	Dubská - Dílny ZL 2	54 677,08	66 159,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubeká - škola

KBO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

12 428,89

DPH základní
saňání

Základ daní

12 428,89

0,00

Sazba daní

21,00%

13,00%

Výše daní

2 610,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 040,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Dubeká - škola**

Místo:

Datum:

Zodpověditel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 429,89
HSV - Práce a dodávky HSV	12 196,39
8 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 212,55
81 - Úprava povrchů vnitřních	3 212,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 678,80
96 - Bourání konstrukcí	3 678,80
997 - Přesun autů	4 180,62
998 - Přesun hmot	1 128,72
PSV - Práce a dodávky PSV	234,50
768 - Konstrukce truhlářské	234,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Dubeká - škola**

Město:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Ty B	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplu celkem							12 429,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 195,39
D	8		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 212,55
D	81		Úprava povrchů vnějších				3 212,55
3	K	822143004	Montáž omlévkových zařízkovacích (APU IIS)	m	63,100	28,50	1 818,56
4	M	860814780	profil okenní zasklívací a parapetní s hranou	m	63,100	30,00	1 893,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 675,60
D	96		Bourání konstrukcí				3 675,60
5	K	968062398	Vybourání dřevěných rámců stěn dřevěných, dřeví, včetně křídel do 4 m2 včetně rámců	m2	14,780	180,00	2 660,40
6	K	968072387	Vybourání kovových stěn, oken, výkladů, dveří dřevěných včetně křídel přes 4 m2	m2	9,600	184,00	1 761,60
D	997		Přesun sutě				4 180,62
7	K	997013114	Vnitřokolevňová doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	1,702	708,00	1 208,72
8	K	997013801	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mazákládku do 1 km se složením	t	1,702	237,00	403,37
9	K	997013806	Příplatek k odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km	t	1,702	16,30	27,83
10	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce - skládkové čísto+skládko	t	1,702	1 800,00	3 066,00
D	998		Přesun hmot				1 128,72
11	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,702	662,00	1 128,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				234,50
D	788		Konstrukce ručníhřádké				234,50
12	K	788441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo pleťových šířky do 30 cm délky přes 1,8 m	kus	5,000	46,90	234,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubek - Dílny ZL 2

KBC:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 677,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zřídkni snížení	84 677,08	21,00%	11 482,16
snížení	0,00	18,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 159,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubeká - Dílny ZL 2

Místo:

Datum: 23. 2. 2019

Zadevítel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	54 677,08
HSV - Práce a dodávky HSV	52 847,98
8 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 936,70
81 - Úprava povrchů vnitřních	18 936,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 923,00
98 - Bourání konstrukcí	18 923,00
997 - Přesun sutě	18 533,36
998 - Přesun hmot	4 455,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 829,10
786 - Konstrukce truhářské	1 829,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Dubek - Dřiny ZL 2**

Město:

Datum: 28. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplau celkem							54 677,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 847,98
D	8		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 935,70
D	81		Úprava povrchů vnitřních				15 935,70
3	K	822143004	Montáž omlazových zařízení (APU III)	m	283,400	28,00	7 935,20
4	M	880814780	první ovládní zařízení s parapetní sítí	m	269,400	32,00	8 640,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 923,00
D	96		Bourání konstrukcí				15 923,00
5	K	95062355	Vybourání dřevěných rámtů okna dvojitých, dvořít, včetně křidel do 4 m2 včetně rámtů	m2	99,400	180,00	14 492,00
5	K	95072357	Vybourání kovových stěn, oken, výhledů, dvořít dvojitých včetně křidel přes 4 m2	m2	1,600	184,00	1 486,00
D	997		Přesun sutě				16 933,26
7	K	997013114	Vložení a vyložení přepravního vozidla a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	6,731	708,00	4 772,28
8	K	997013501	Odvaznutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stžaním	t	6,731	287,00	1 935,25
9	K	997013508	Připravení k odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km	t	6,731	19,30	68,33
10	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce - středkově dřevo-skládky	t	6,731	1 500,00	10 095,40
D	998		Přesun hmot				4 465,92
11	K	998017801	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 8 m	t	6,731	662,00	4 465,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 829,10
D	788		Kanálizace truhlářské				1 829,10
12	K	788441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	km	39,000	48,00	1 829,10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111
Stavba: Dubská - ZL 3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 276 896,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	279 896,52	58 778,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 335 675,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111

Stavba: Dubská - ZL 3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		279 896,52	338 674,79
1111	Dubská ZL 3	279 896,52	338 674,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubeká ZL 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

279 896,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 896,52	21,00%	58 778,27
sňízaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

338 674,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubeká ZL 3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	279 896,52
HSV - Práce a dodávky HSV	279 896,52
Konstrukce tesáfské	279 896,52
Konstrukce tesáfské	279 896,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubeká VCP ZL 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby a.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL 4

Cena bez DPH			589 361,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	589 361,00	123 763,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			713 114,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubská VCP ZL 4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		589 351,00	713 114,71
1111	Dubská VCP ZL 4	589 351,00	713 114,71
		0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP ZL 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				589 351,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	589 351,00	21,00%	123 763,71	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			713 114,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dubská VCP ZL 4

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplu prací	589 351,00
HSV - Práce a dodávky HSV	589 351,00
Hromosvod	589 351,00
Hromosvod škola vícepráce	40 838,00
Hromosvod dílny vícepráce	432 513,00
Uzemnění	116 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Dubská VCP ZL 4**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplou celkem							589 351,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				589 351,00
D			Hromosvod				589 351,00
D			Hromosvod škola vícepráce				40 838 00
			Vedení uzemňovací na střeše D 8 mm - doplnění stáv. vedení	m	108,000	180,00	18 900,00
			včetně dodávky 11mm + PV 23				
			Vodíče svodové D do 10 FeZn	m	30,000	180,00	5 400,00
			včetně dodávky drátu 8 mm + PV 21				
			Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	48,000	80,00	3 840,00
			Ochranná trubka vč.držáků	kus	8,000	668,00	3 948,00
			Hromosvod-ostatní práce nespecifikované	h	25,000	350,00	8 750,00
			Dodávka+montáž				
Hromosvod dílny vícepráce							432 513 00
			Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	540,000	80,00	43 200,00
			včetně dodávky svorky SS				0,00
			Vodíče svodové FeZn D do 10	m	180,000	180,00	34 200,00
			včetně dodávky drátu 8 mm + PV 21				0 00
			Vedení uzemňovací na střeše D 8 mm	m	1 480,000	180,00	288 400,00
			včetně dodávky drátu 8mm + PV 23				0,00
			Pomocný jímec	kus	93,000	538,00	50 034,00
			Ochranná trubka vč.držáků	kus	33,000	658,00	21 714,00
			Demontáž stávkových drátů a prvků hromosvodu	m	377,000	48,00	18 885,00
Uzemnění							116 000 00
			Uzemnění škola Kč bez DPH	m	180,000	118,00	20 880,00
			Uzemnění dílny K bez DPH	m	820,000	118,00	95 120,00
							0,00
							0,00
							0 00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubeká VCP a MNP ZL 5

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL 5

Cena bez DPH			790 375,29
DPH základní	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
anižaná	21,00%	790 375,29	165 978,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			956 354,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubeká VCP a MNP ZL 5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		790 376,29	958 384,10
1111	Dubeká VCP	977 968,89	1 183 342,36
1112	Dubeká MNP	-187 593,60	-226 958,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			977 968,89
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	977 968,89	21,00%	205 373,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 183 342,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dubská VCP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	977 968,89
HSV - Práce a dodávky HSV	876 859,89
5 - Komunikace pozemní	15 493,80
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	15 493,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	795 002,10
62 - Úprava povrchů vnějších	795 002,10
997 - Přesun sutě	64 107,23
998 - Přesun hmot	2 256,76
OST - Ostatní	101 109,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							977 968,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				876 859,89
D	5		Komunikace pozemní				15 493,80
D	58		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				15 493,80
12	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm stromě pl přes 50 do 200 m2	m2	52,700	294,00	15 493,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				795 002,10
D	62		Úprava povrchů vnějších				795 002,10
8	K	622311736RT6	Zatepl.syst. Etica, fasáda, miner. desky KV 160 mm - m	m2	128,000	550,00	70 400,00
9	M	622311735RT6	Zatepl.syst. Etica, fasáda, miner.desky KV 160 mm - d	m2	128,000	850,00	108 800,00
13	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 909,000	39,00	74 451,00
10	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	270,600		0,00
11	M	59051638	lišta základací pro tepelně izolační desky do roviny 163mm tl 1.0mm	m	297,660		0,00
W			270 6*1.1 Pře počtené koeficientem množství		297 660		
9	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	35,000	305,00	10 675,00
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a sviatých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	3 271,000	40,20	131 494,20
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7 141,000	55,90	399 181,90
D	997		Přesun sutě				64 107,23
1	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	32,938	709,00	23 353,04
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mez skládku do 1 km se složením	t	32,938	237,00	7 808,31
3	K	997013509	Příplatek k odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km	t	32,938	10,30	339,26
4	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce - skládkovné směšný odpad	t	32,938	990,00	32 608,62
D	998		Přesun hmot				2 256,76
5	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,409	662,00	2 256,76
D	OST		Ostatní				101 109,00
18	K	76791111VD	Krycí falc. pozink. krytina angl. dvorků vč. OSB	m2	38,000	930,00	35 340,00
14	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů očištění jednoduché	m2	116,000	159,00	18 444,00
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lehčivou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m3	330,000	105,00	34 650,00
17	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	250,000	50,70	12 675,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-187 593,60
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-187 593,60		21,00%	-39 394,66
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-226 988,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Dubeká MNP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplisu prací	-187 593,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-187 593,60
1 - Zemní práce	-88 620,00
13 - Zemní práce ŠKOLA	-14 420,00
13 - Zemní práce DÍLNY	-74 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-98 973,60
62 - Úprava povrchů vnějších ŠKOLA	-22 770,00
62 - Úprava povrchů vnějších DÍLNY	-76 203,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-187 593,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-187 593,60
D	1		Zemní práce				-88 620,00
D	13		Zemní práce ŠKOLA				-14 420,00
K	139801102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	-10,300	1 200,00	-12 360,00
K	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	m3	-10,300	200,00	-2 060,00
D	13		Zemní práce DÍLNY				-74 200,00
K	139801102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	-53,000	1 200,00	-63 600,00
K	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	m3	-53,000	200,00	-10 600,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-98 973,60
D	62		Úprava povrchů vnějších ŠKOLA				-22 770,00
K	622311525RU1		Zateplovací systém Etica, soki, XPS tl. 160 mm - montáž s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	-15,000	550,00	-8 250,00
K	622311525RU1		Zateplovací systém Etica, soki, XPS tl. 160 mm - dodávka s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	-15,000	968,00	-14 520,00
D	62		Úprava povrchů vnějších DÍLNY				-76 203,60
K	622311525RU1		Zateplovací systém Etica, soki, XPS tl. 160 mm - montáž s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	-50,200	550,00	-27 610,00
K	622311525RU1		Zateplovací systém Etica, soki, XPS tl. 160 mm - dodávka s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	-50,200	968,00	-48 593,60

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubská VCP a MNP ZL8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL 8

Cena bez DPH			-81 778,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anižena	21,00%	-81 778,90	-12 873,67
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-74 752,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubská VCP a MNP ZL6

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-61 778,90	-74 752,47
1111	ZL 6 VCP	58 281,10	70 520,13
1112	ZL 6 MNC	-120 060,00	-145 272,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP ZL 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 281,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 281,10	21,00%	12 239,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 520,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP ZL 6

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací	58 281,10
HSV - Práce a dodávky HSV	58 281,10
ZL 6 VCP	58 281,10
ZMĚNA KRYTINA - ŠATNY	48 588,60
DOPLNĚNÍ ŽABŮ A SVODŮ (VBTUP + VÝTAH)	9 694,50
0	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-120 060,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-120 060,00	21,00%	-25 212,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-145 272,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubeká MNP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplu prací	-120 060,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-120 060,00
ZL 6 MNC	-120 060,00
ZMĚNA KRYTINA - ŠATNY	-120 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubská VCP a MNP ZL 7

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL7

Cena bez DPH			77 984,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 77 984,00	Výše daně 16 378,84
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 360,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubeká VCP a MNP ZL 7

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 984,00	94 380,64
1111	ZL 7 VCP	186 084,00	225 161,64
1112	ZL 7 MNC	-108 100,00	-130 801,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP ZL 7

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			186 084,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 084,00	21,00%	39 077,64
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		225 161,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubeká VCP ZL 7

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	186 084,00
HSV - Práce a dodávky HSV	186 084,00
ZL 7 VCP	186 084,00
ZL 7	186 084,00
0	0,00
0	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP ZL 7

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

8. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-108 100,00
DPH základní snížená	Základ daně -108 100,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -22 701,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		-130 801,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP ZL 7

Místo:

Datum:

6. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-108 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-108 100,00

ZL 7 MNC

-108 100,00

-108 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubská VCP a MNP ZL 8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby a.s.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL8

Cena bez DPH			381 484,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 381 484,00	Výše daně 73 807,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			425 271,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubská VCP a MNP ZL 8

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		351 464,00	425 271,44
1111	Dubská VCP ZL 8	351 464,00	425 271,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VGP ZL 8

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Zhotvitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				381 464,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	381 464,00	21,00%	79 907,44	
anižaně	0,00	18,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		428 271,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dubeká VCP ZL 8

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	351 484,00
HSV - Práce a dodávky HSV	351 484,00
Škola + dílny	351 484,00
os	273 074,00
SOJ Kladno Dubeká, adm.budova dílny, přetahání a přepojení osvětlení a ovl. úběrny	78 390,00
0	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dubeků VCP ZL 8

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							351 484,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				351 484,00
0			Škola + dílny				351 484,00
0			SOU Kladno Dubeků, budova školy, přetahání a připojení osvětlení a ovlá				273 074,00
			3.NP				
			m.Š.00-3.11		4,000	4 134,00	16 536,00
			m.Š.07		1,000	5 164,00	5 164,00
			osvětlení a chodba 3.NP prodloužení vývodů		9,000	250,00	2 250,00
			m.Š.12		1,000	3 224,00	3 224,00
			2.NP				
			m.Š.00-2.11		4,000	12 512,00	50 048,00
			m.Š.12		1,000	4 303,00	4 303,00
			m.Š.15-2.17		3,000	8 685,00	26 055,00
			m.Š.19		1,000	4 160,00	4 160,00
			Mezpatra				
			M.0-1.07		1,000	8 044,00	8 044,00
			M.0-1.08		1,000	8 034,00	8 034,00
			1.NP				
			m.Š.1.11-1.13		3,000	12 512,00	37 536,00
			m.Š.1.08, 1.10		2,000	4 009,00	8 018,00
			m.Š.1.18, 1.18		2,000	8 298,00	16 596,00
			m.Š.1.09, 1.17, 1.18		3,000	1 878,00	5 634,00
			m.Š.1.10		1,000	4 687,00	4 687,00
			1.PP				
			m.Š.0.08, 0.08		2,000	12 512,00	25 024,00
			m.Š.0.10, 0.04, 0.03, 0.07, 0.09, 0.10		6,000	3 676,00	22 074,00
			m.Š.0.03		1,000	21 411,00	21 411,00
			SOU Kladno Dubeků, adm.budova dílny, přetahání a připojení osvětlení a ovl. učebny				78 393,00
			2.NP				
			m.Š.2.10, 2.12, 2.18, 2.18		1,000	4 784,00	4 784,00
			m.Š.2.11 chodba		1,000	11 427,00	11 427,00
			m.Š.2.10				0,00
							0,00
			1.NP				
			m.Š.1.08, 1.10		2,000	8 816,00	17 632,00
							0,00
							0,00
			1.PP				
					1,000	17 670,00	17 670,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1111 a 1112
Stavba: Dubská VCP a MNP ZL 9

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: ZL 9

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1111 a 1112

Stavba: Dubská VCP a MNP ZL 9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1111	Dubská VCP ZL 9	22 500,00	27 225,00
1112	Dubská MNP ZL 9	-22 500,00	-27 225,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská VCP ZL 9

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 500,00	21,00%	4 725,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 225,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dubská VCP ZL 9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací	22 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 500,00
Škola + dílny	22 500,00
Škola	10 000,00
Dílny	12 500,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dubeká VCP ZL 9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **22 500,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **22 500,00**

D Škola + dílny **22 500,00**

D Škola **10 000,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Sklo Cosmotherm - včetně výřezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Dílny **12 500,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Sklo Cosmotherm - včetně výřezů	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP ZL 9

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-22 500,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 500,00		21,00%	-4 725,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-27 225,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP ZL 9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-22 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 500,00
1 - Zemní práce	-22 500,00
13 - Zemní práce ŠKOLA	-10 000,00
13 - Zemní práce DÍLNY	-12 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších ŠKOLA	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších DÍLNY	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Dubeká MNP ZL 9**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-22 500,00
D							-22 500,00
D							-22 500,00
D			Škola				-10 000,00
		9531189VD	Průrazy a pomocné práce pro VZT - provedení prostupů, drážky pro kabely.	kpl	-0,050	200 000,00	-10 000,00
			provedení oprav omítek				0,00
			Dělny				-12 500,00
		9531189VD	Průrazy a pomocné práce pro VZT - provedení prostupů, drážky pro kabely.	kpl	-0,050	250 000,00	-12 500,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00