

Dodatek č.2

ke Smlouvě SVS/TP 1644/19, CES621/2019 ze dne 1.4.2019

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: KB Teplice, č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: I [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 363

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: Václavem Kubešem – jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: I [REDACTED] (ČKAIT: 0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(č. smlouvy zhotovitele 21904_I)

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS/TP 1644/19, CES621/2019 ze dne 1.4.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 3.1 (Cena díla a platební podmínky). Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Popis změny je obsahem změnového listu ZL_02:

Z rozpočtu smlouvy se odpočítávají Vymezených činností – investice SČVK a.s.

2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst 3.1 smlouvy se upravuje:

Cena dle SOD:	3 930 822,00 Kč bez DPH
Změnový list ZL_02	- 110 822,13 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.2:


cena celkem: 3 819 999,87 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 622 199,85 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

	Zhotovitel
Objednatel	
V Teplicích dne2019	V Liberci dne2019
	
12-12-2019	
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Ing. Petr Janda jednatel společnosti Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2019	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 8.10.2019	
Název akce: CL 009 065, Doksy, Jiráskova – rek. vod. a kan.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem - 110 822,13 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 819 999,87 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 110 822,13 Kč bez DPH , tj. 2,82 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 110 822,13 Kč bez DPH, tj. 2,82 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 110 822,13 Kč bez DPH, tj. 2,82 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis  um 8.10.2019			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 30 -10- 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 31 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis Datum

Podpis Datum 30 -10- 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.