

**Dodatek č. 1**

k Smlouvě ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlu: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: samostatný odborný referent ORI [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú.: 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****Vodo-stavební s.r.o.**

se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl C, vložka 91727

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, jednatelem

Ing. Petrem Myškou, jednatelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 047 53 747

DIČ: CZ04753747

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 6745652/0800

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1419/19 ze dne 3.7.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku IV. Cena za dílo z důvodu drobných viceprací, jenž jsou podrobně popsány ve změnovém listu č.1

Původní cena dle SOD: 4 485 400,- Kč

Změnový list č.1 : 58 800,- Kč

Nově navržená cena: 4 544 200,- Kč

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

.....  
Ing. Bronislav Špičák  
Generální ředitel

V Jihlavě dne:

Za Zhotovite:

.....  
Ing. Martin Žagar  
jednatel

.....  
Ing. Petr Myška  
jednatel

|  |   |  |   |                     |                            |
|--|---|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>   |   |  |   | Číslo: 01/2019      |                            |
| Zhotovitel:  | Vodo-stavební s.r.o.  |  |   |                     |                            |
| Komu:  | Severočeská vodárenská společnost a.s.                        |  |   | Datum: 26. 11. 2019 |                            |
| Název akce:  |   |  |   |                     |                            |
| <b>CL 007 159 Česká Lípa, ČS Špičák 2 - rekonstrukce</b>   |   |  |   |                     |                            |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:   | poštou  | E-mailem-                                  | Faxem:  | osobně              |                            |
| <b>Odkazy</b>  | na specifikaci:   |  |   |                     |                            |
|  | na výkresy:   |  |   |                     |                            |
|  | na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet VCP |  |   |                     |                            |
|  | na jinou část smlouvy:  |  |   |                     |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>   |   |  |   |                     |                            |
| <b>1. Dodávka a montáž podružného elektrovývodu včetně měření - VÍCEPRÁCE:</b>   |   |  |   |                     |                            |
| <p>Při realizaci stavby vznesl poskytovatel elektřiny ČEZ nové technické požadavky a nové podmínky pro připojení vestavěného elektroměrového rozvaděče vně objektu. Je nutné dodat a namontovat nový elektroměrový rozvaděč, nové kabely a doplnit kabelové trasy. Vysekat stavební otvory a provést stavební práce spojené s osazením rozvaděče do fasády a jeho připojením. Nové technické požadavky a nové podmínky ČEZ nemohl projektant předpokládat.</p>   |   |  |   |                     |                            |
| <b>2. Dodávka a montáž přechodové krabice pro diesel agregát - VÍCEPRÁCE:</b>  |   |  |   |                     |                            |
| <p>Z důvodu změny tras nových kabelů (viz. bod 1) a nutného napojení diesel agregátu do pojistkové skříně umístěné ve fasádě je nutné novou pojistkovou rozvodnici doplnit o další vestavnou přechodovou skříň. Tato přechodová skříň umožní protažení kabelů přímo k pojistkám. Dle projektové dokumentace není již v tomto případě možné protáhnout kabely záložního zdroje stávající chráničkou uvnitř zdi. Nedovoluje to dimenze kabeláže a nebylo by vyhověno urgentním a beznapěťovým podmínkám.</p> |   |  |   |                     |                            |
| <b>3. Nový provozní řád ČS - VÍCEPRÁCE:</b>  |   |  |   |                     |                            |
| <p>Projektová dokumentace, technická specifikace ani výkaz výměr neobsahuje položku na zhotovení provozního řádu čerpací stanice. Provozní řád je nutným dokladem k předání, převzetí a provozování stavby a proto je nutné nechat zpracovat nový.</p>   |   |  |   |                     |                            |
| Důvod vícepráce/méněpráce  | záměr objednatele   | <b>chyba v projektové dokumentaci</b><br>X | chyba zhotovitele                                   | vyšší moc           | <b>jiné okolnosti</b><br>X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0   |   |  |   |                     |                            |
| <b>Ocenění změny:</b>  |   |  |   |                     |                            |
| <b>Celkem 58.800,- Kč + DPH</b>  |   |  |   |                     |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla   |   |  | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): |                     |                            |
| <b>4.544.200,-Kč bez DPH</b>   |   |  | <b>0 kalendářních dnů</b>                           |                     |                            |

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 58.800 Kč bez DPH, tj. 1,31 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 58.800 Kč bez DPH, tj. 1,31 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,31 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 58.800 Kč bez DPH, tj. 1,31 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

Datum

26.11.2019

#### PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

Datum

03-12-2019

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a před \_\_\_\_\_ k přijetí změny

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

um

03-12-2019

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

atum 05-12-2019

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum 5.12.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.