

Číslo smlouvy objednatele: 739/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 604/2019

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1448/2019

Ev. číslo: Z2017-016410

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO **„II/374 BRNO ČERNOVICKÁ, MOSTY 374-048** **B.1, B.2“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Změna zařídění dopravních značek na tř. 2. Změna třídy reflexní úpravy DZ z tř. 1 na tř. 2.
- Geometrický plán. Po vyhodnocení soutisku geodetického zaměření skutečného provedení stavby s katastrální mapou nebyl geometrický plán zpracován.
- Závěrečné méněpráce dle skutečného provedení. Korekce jednotlivých položek dle skutečného provedení ve vazbě na geodetické zaměření stavby a dodané doklady o uložení odpadů.
- Závěrečné vícepráce dle skutečného provedení. Kvůli pojezdu TN vozidel musel být vyztužen podkladní beton pod přechodovými deskami.
- Osazení betonových svodidel. Osazení betonových svodidel pro zabezpečení přejezdu středního dělicího pruhu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

28.996.039,71 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13. 12. 2019

V Brně, dne 16. 12. 2019

STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
