

FK 12/12/19



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

to [FK] → rozšířit!

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/01058/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	04. 07. 2019
ORG akce:	60001101436

Dodavatel: SALIP PROJEKT s.r.o. V Lipkách 205/6 Samotíšky 779 00 IČO: 28581164 DIČ: CZ28581164	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	---

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: Dům dětí a mládeže Olomouc - REÚO budovy Jánského 1

Na základě dohody obou stran se termín dodání PD mění z 31. 12. 2019 na 30. 4. 2020 a IČ (předání společného povolení) z 30. 4. 2020 na 31. 7. 2020, a to z následujících důvodů:

- větší časová náročnost pro upřesnění technického řešení (centrální VZT, nebo decentrální VZT jednotky a s tím spojené problémy pro samotné technické provedení s ohledem na panelový systém objektu, zimní zahrady)
- delší termíny při jednání s dotčeným orgánem ohledně nástavbě zimních zahrad na terasách, zda je to vůbec možné s ohledem na regulační plán daného území

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:



Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje