

Dodatek č. 1

k CES: 2143/19 stavba: CL044009 Okrouhlá rekonstrukce vodovodu
Smlouvě ze dne 19. 9. 2018
číslo zhotovitele 35/19

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

VOKA CL s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797

sídlo: č.p.88, 471 01 Zahrádky

zastoupen: Ing. Milan Tichý

zástupce pro věci technické:

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

bankovní spojení: KB Česká Lípa č.ú. 107-4572610267

telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2143/19/OLCE ze dne 19. 09. 2019 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. I./2 Předmět plnění a čl. I./3. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: ve výkopu se nachází nevhodná zemina pro zásyp (jíl se střední plasticitou F6 Cl). Tato skutečnost potvrzena geotechnickým posudkem, výměna výkopku je navržena v celém rozsahu zásypu, dále projektová dokumentace nepočítala s ručním bouráním betonové propusti, která je také součástí dodatku a musí být provedena úprava vjezdů k jednotlivým nemovitostem.
3. Cena díla dle SOD 1,049.963,96 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – 148 806,17 Kč bez DPH
Cena díla celkem 1 198 770,13 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 450 511,86 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Zahrádkách dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Mila [redacted]
Jedn [redacted]

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

12-12-2016
.....
Ing. [redacted] a.s.
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY

Číslo: 01/2019

Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 29. 11. 2019

Název akce: **CL044009 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně
------------------------------------	--------	-----------	--------	--------

Odkazy specifikaci:	na	
	na výkresy:	Ano – viz. příloha č. 5 – v situaci označena místa změn
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha č. 1 až 3 – rozpočet VCP
	na jinou část smlouvy:	Ano – viz. příloha č. 4 – geologický posudek

Popis a zdůvodnění změny:1. Výměna zeminy do 100% - VÍCEPRÁCE:

Projektová dokumentace stavby předpokládá pouze 50% náhradu zeminy pro zpětný zásyp rýhy. V průběhu stavby je však zjištěna 100 % nevhodná zemina pro zpětný zásyp a tato skutečnost je doložena nezávislým geologickým posudkem. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna za vhodný zásypový materiál. Jedná se o kompletně celou trasu vodovodu v délce 204 m.

2. Bourání litého betonu z tělesa propustku - VÍCEPRÁCE:

Při křížení trasy nového vodovodního řadu a stávajícího propustku vodoteče v km. 0,0676 je nutné odbourat masiv litého betonu nad propustí, aby byla dodržena hloubka uložení vodovodu do nezámrzné hloubky. Bourání musí být prováděno ručně, aby nedošlo k narušení statiky stávajícího propustku. Projektant nepředpokládá že bude propustek z betonových prefabrikátů navíc přebetonován.

3. Obnova vjezdů ke stávajícím nemovitostem - VÍCEPRÁCE:

Projektová dokumentace vůbec nepředpokládá obnovou stávajících vjezdů k jednotlivým nemovitostem po pokládce nového vodovodního řadu. Na stavbu vodovodního řadu měla navazovat stavbou chodníků Obec Okrouhlá. Vzhledem ke skutečnosti, že Obec Okrouhlá nebude v letošním roce stavbu chodníků realizovat, je nutné dočasně zajistit úpravu vjezdů konstrukční vrstvou a zásypem s rozprostřením asfaltového recyklátu.

Důvod vícepráce/méněpr áce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:**Celkem 148 806,17Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

1 198 770,13 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy)

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku **148 806,17 Kč bez DPH**, tj. **14,2 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **148 806,17 Kč bez DPH**, tj. **14,2 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **0 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je **14,2 %** nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je **148 806,17 Kč bez DPH**, tj. **14,2 %** nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322 ©
DIČ: CZ01544322

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

L

Podpis Datum 02-12-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

05-12-2019

Podpis

Datum

10-12-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.