

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 04/2019

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V Teplicích dne

Objednatel:

12-04-2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 02.12.2019

Zhotovitel:

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 4/2019	
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Školní 14						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 2.12. 2019	
Název akce: Optimalizace ČOV Česká Lípa						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X	
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu dlouhých dodacích termínů doplnění vybavení strojního zařízení a zkoušek zařízení je nutné prodloužit termín dokončení zakázky.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 0						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Do 31.12 2020			
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[redacted]			Podpis [redacted]		Datum 2.12.2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Z důvodu dlouhých dodacích termínů doplnění vybavení strojního zařízení a zkoušek zařízení je nutné prodloužit termín dokončení zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] Datum 7.12.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] Datum 3.12.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpis: [redacted] Datum 05-12-2019

Podpis: [redacted] Datum 6.12.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.