

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441

Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.

Zástupce objednatele na stavbě: xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx

TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: xxxx xxxx xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice**
Statutární orgán: představenstvo a.s.
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva,
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx
č.ú. xxxxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxx xxx xxx/xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních xxxx xxxx xxxxx, ředitel oblasti východ a
xxxx xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov (Zmocnění dle plné moci)
b) technických xxxx xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
xxxx xxxxxx xxxxxx, vedoucí PJ Vyškov
xxxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí PJ Vyškov

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Dne 16.08. 2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „**Cyklotrasa za Agrostavem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je finanční vypořádání víceprací a méněprací odsouhlasených mezi zhotovitelem a objednatelem a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
 - dodatečné stavební práce jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 20% z celkové smluvní částky.
 - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.
4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno. Stavební práce řešené tímto dodatkem jsou vyčísleny v příloženém soupisu prací, kde jsou započteny i méněpráce
5. **Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:**

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :	4 443 975,13 Kč
Vícepráce - cena bez DPH dle dodatku č. 1:	102 632,81 Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 :	4 546 607,94 Kč
DPH (21%) :	954 787,68 Kč
Cena díla vč. DPH dle SOD ve znění dodatku č.1 :	5 501 395,62 Kč
6. Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Položkový rozpočet, v němž jsou vícepráce konkrétně vymezeny, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
7. Vícepráce dle Přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného použití smlouvy o dílo.

III.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 35. schůzi konané dne 11.12.2019 pod bodem 603/35/RM/2019.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Bučovicích 13. 12. 2019

Ve Zlíně 13. 12. 2019

.....
objednatel
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

.....
zhotovitel
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a Michal Pavlík
ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov