



Po vyžádání požární zprávy od uživatele objektu je nutné provést úpravy na elektroinstalaci - protipožární ucpávky průchodu kabelů požárními úseky a úpravy na potrubí. Projekt vycházel z informací uživatele a jeho platných dokumentů a posuzoval objekt jako jeden požární celek a v tom případě protipožární ucpávky nebylo potřeba řešit.

Realizace předmětné akce byla zahájena dne 9. 10. 2019. Dílo mělo být dokončeno do 7. 1. 2019, ale z důvodů výše popsaných a nutnosti jejich projednání a vyhotovení další podrobné stavební dokumentace je potřeba prodloužení termínu dokončení o dva týdny.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla a termínu plnění.

### III.

#### Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – "Závěrečná ustanovení" odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - "Cena díla" Smlouvy takto:  
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

### V.

#### Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
Vzduchotechnika a ochlazování	1 985 915,00	417 042,15	2 402 957,15
Sílnoproudá elektrotechnika	212 220,00	44 566,20	256 786,20
Statika	196 090,00	41 178,90	237 268,90
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1</b>	<b>45 554,40</b>	<b>9 566,42</b>	<b>55 120,82</b>
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>2 439 779,40</b>	<b>512 353,67</b>	<b>2 952 133,07</b>

- II. V souladu s čl. XX. – "Závěrečná ustanovení" odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - "Termín plnění" Smlouvy takto:  
Text odst. 1. písm. c) se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

### VI.

#### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
- a) termín předání a převzetí staveniště:
    - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
  - b) termín zahájení stavebních prací:
    - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
  - c) **termín pro ukončení stavebních prací:**
    - **do 14 týdnů od převzetí staveniště**
  - d) termín pro předání a převzetí stavby:
    - do 5 dnů od ukončení stavebních prací

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 790/22 ze dne 4. 12. 2019.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla.

V Orlové dne: 16. 12. 2019

V Hodoníně dne: 09. 12. 2019

.....  
Mgr. Miroslav Chlubna  
starosta města

.....  
Ing. Petr Polách, MBA  
jednatel