



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 34/2019/RR/Pl

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
Zbyněk Bajnar, místopředseda

Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.
Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40323
IČ: 26843226
DIČ: CZ26843226
Bankovní ústav: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Martin Čech, jednatel

Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: J [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“



- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 22.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 34/2019/RR/Ple ze dne 24.7.2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.34/2019/RR/Ple ze dne 23.9.2019 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 34/2019/RR/Ple ze dne 29.10.2019 na provedení zakázky „Stavební úpravy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 – Stavební úpravy ZŠ T. G. Masaryka Bílovec“, takto:

Článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje o odst. 4.1.1.3 takto:

- 4.1.1.3 Při provádění díla se projevily skutečnosti, na jejichž základě nebyly provedeny některé práce:

Změna č.5: MP - snížení počtu umyvadel v místnosti č. 301 a 302, a svítidel

- z prostorového důvodu nebylo možné instalovat navržený počet umyvadel, proto byl jejich počet snížen na každé straně o 1 umyvadlo v obou předsíních WC (místnost č. 301 a 302), možnost snížení byla ověřena – celkový počet umyvadel ve škole odpovídá hygienickým předpisům. Zároveň se snížením počtu umyvadel byl upraven i počet svítidel v místnostech č. 301, 302 a 101.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou to práce nepodstatné, dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 6.1.1, se mění takto:

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:



	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	1 965 088,03 Kč	412 668,49 Kč	2 377 756,52 Kč
Dodatek č. 1	+ 186 513,31 Kč	+ 39 167,80 Kč	+ 225 681,11 Kč
	- 75 739,06 Kč	- 15 905,20 Kč	- 91 644,26 Kč
Dodatek č. 1 celkem	110 774,25 Kč	23 262,59 Kč	134 036,84 Kč
Dodatek č. 2	+ 85 578,46 Kč	+ 17 971,48 Kč	+ 103 549,94 Kč
	- 141 034,32 Kč	- 29 617,21 Kč	- 170 651,53 Kč
Dodatek č. 2 celkem	- 55 455,86 Kč	- 11 645,73 Kč	- 67 101,59 Kč
Dodatek č. 3	+ 5 621,80 Kč	+ 1 180,58 Kč	+ 6 802,38 Kč
	- 26 600,40 Kč	- 5 586,08 Kč	- 32 186,48 Kč
<u>Dodatek č. 3 celkem</u>	<u>- 20 978,60 Kč</u>	<u>- 4 405,51 Kč</u>	<u>- 25 384,11 Kč</u>
Konečná cena	1 999 427,82 Kč	419 879,84 Kč	2 419 307,66 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícčtyřistadvacetsedm a 82/100 korun českých, bez DPH)

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 34/2019/RR/Ple
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Položkový rozpočet více a méně prací
- 5) Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.



- 6) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen schůzí rady města Bílovec dne 2.12.2019 usnesením č. RM/ 733 / 25 /2019.

V Bílovci dne 4.12.2019	V Ostravě dne 10.12.2019
	
Za Objednatele: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města	Za Zhotovitele:..... Bc. Martin Čech, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 081-03-19

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Bílovec , Ostravská 658/28

Objekt: Změna č. 5

JKSO:

Místo: Bílovec , Ostravská 658/28

CC-CZ:

Datum:

Objednatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec

IČ: 00297755

DIČ: CZ00297755

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka

IČ: 26843226

DIČ: CZ26843226

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -20 978,60

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -20 978,60

DPH základní	21,00%	ze	-20 978,60	-4 405,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -25 384,11

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 081-03-19

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Bílovec , Ostravská 658/28

Objekt: Změna č. 5

Místo: Bílovec , Ostravská 658/28

Datum:

Objednatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-20 978,60	-25 384,11
Změna 5	VCP a MP - doplnění elektr. ovládání žaluzií v místnosti č. 312, neprovádění venkovních	-20 978,60	-25 384,11
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady VCP změnu 5.		-20 978,60	-25 384,11

VP	5 621,80	6 802,38
MP	-26 600,40	-32 186,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Bílovec , Ostravská 658/28

Objekt: Změna č.5 : MP - snížení počtu umývadel v místnosti č. 301 a 302 a
svítidel
a - Stavební úpravy m.č.001+101+102+103+106
b - Stavební úpravy m.č.301+302+303

Náklady z rozpočtu	-20 978,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -20 978,60

DPH základní	21,00%	ze	-20 978,60	-4 405,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -25 384,11

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Bílovec , Ostravská 658/28

Objekt: Změna č.5 : MP - snížení počtu umývadel v místnosti č. 301 a 302 a
svítidel

Místo: Bílovec , Ostravská 658/28

Objednatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabův

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -20 978,60

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -20 978,60

720 - Zdravotechnika -17 568,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud -3 410,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -20 978,60

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Bílovec , Ostravská 658/28
Objekt: **Změna č.5 : MP - snížení počtu umývadel v místnosti č. 301 a 302 a**
Místo: Bílovec , Ostravská 658/28
Objednatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabův

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-20 978,60
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-17 568,00
720 - Zdravotechnika							-17 568,00
b 03 - ZTI							-17 568,00
721 - Zdravotechnika-vnitřní kanalizace							-958,00
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	-2,000	349,00	-698,00
23	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	-4,000	65,00	-260,00
722 - Zdravotechnika-vnitřní vodovod							-3 610,00
13	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	-6,000	265,00	-1 590,00
23	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	-8,000	170,00	-1 360,00
23	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	ks	-6,000	75,00	-450,00
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	ks	-6,000	35,00	-210,00
725 - Zdravotechnika-zařizovací předměty							-13 000,00
23	K	725211604	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm	soub	-4,000	2 150,00	-8 600,00
24	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	ks	-8,000	140,00	-1 120,00
90	M	55141040	ventil rohový s připojovací trubičkou DN 15 1/2"	kus	-8,000	130,00	-1 040,00
30	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub	-4,000	560,00	-2 240,00
M-21 Elektromontáže							-3 410,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud							-3 410,60
a 01 - Elektroinstalace							-1 073,20
60	M	34838100	Oprava textu - původní popis: svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h, s	kus	-1,000	862,30	-862,30
60	M	34838100	Oprava textu - nový popis: sada pro nouzovou signalizaci pro invalidní osoby (dle vyhl.	kus	1,000	862,30	862,30
82	K	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených	kus	0,000	194,40	0,00
48	M	34821275R	Svítidlo LED (3600/840, 27W)	kus	-4,000	1 242,60	-4 970,40
48	M	34821275R	Svítidlo LED nástěnné	kus	4,000	974,30	3 897,20
b, c 03 - Elektroinstalace							-2 337,40
60	M	34838100	Oprava textu - původní popis: svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h, s	kus	-1,000	862,30	-862,30
60	M	34838100	Oprava textu - nový popis: sada pro nouzovou signalizaci pro invalidní osoby (dle vyhl.	kus	1,000	862,30	862,30
82	K	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených	kus	-2,000	194,40	-388,80
48	M	34821275R	Svítidlo LED (3600/840, 27W)	kus	0,000	1 242,60	0,00
48	M	34821275R	Svítidlo LED nástěnné	kus	-2,000	974,30	-1 948,60

VP 5 621,80
MP -26 600,40