

**DODATEK č. 1 SMLOUVY**  
**O DÍLO č. OMI-VZMR-2019-56**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města  
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy  
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail:  
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046  
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:  
(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel: PRODIN a.s.**

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: předsedou představenstva

Tel:

IČO: 252 92 161 DIČ: CZ25292161

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  
soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB. a.s.. Pardubice

číslo účtu:

(dále jen *zhotovitel*)

**I.**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.09.2019 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-56 (dále jen jako „SOD“) jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Cyklistická stezka propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD“ včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ“). V průběhu zpracování dokumentace ve stupni 1. - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR+IČ) v souladu s SOD bylo ze strany objednatele upozorněno na řešení majetkoprávní činnosti v podobě výkupů pozemkových parcel určených pro výstavbu předmětné cyklistické stezky. Tyto pozemkové parcely se neshodují s trasou uvažované cyklistické stezky dle předložených zadávacích podkladů zhotoviteli.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění první části díla, tj. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), **tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní:

- **DÚR** do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- **DÚR** 12 týdnů ode dne předání podkladu s upřesněnou trasou navrhované cyklostezky

## II.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-56 ze dne 20.09.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

---

Ing. Martin Charvát  
Primátor

---

předseda představenstva