

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/25189**

**na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby  
„Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Pardubický kraj**

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel:**

**Sdružení S+T**

Vedoucí člen  
sdružení

**SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o.**

Sídlo - adresa:

Bucharova 128/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČ:

06943187

DIČ:

CZ06943187

Bankovní spojení:

Zápis v OR:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
291808

Člen sdružení

**SIEBERT+TALAŠ, spol. s r.o.**

Sídlo - adresa:

Prievozká 4D, 821 09 Bratislava, SR

Zastoupen:

IČ:

35833891

Zápis v OR:

Obchodnom registri Okresného soudu v Bratislavě I.  
Oddíl: Sro, vložka číslo: 26307/B

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/25189 na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“, kterou následně upravily 21. 3. 2019 dodatkem č. 1 (dále jen

„smlouva“). V průběhu prací byly vyžádány úpravy konstrukčního řešení budovy, které mají s ohledem na aktuální fázi přípravy projektu dopad do možnosti provádět dílo, a vyžadují změnu termínu plnění. Tyto změny jsou předmětem dodatku č. 2 smlouvy.

#### Článek I.

##### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. se v části:

- „předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **90 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení.**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **90 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení.**“

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- „předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **15. 3. 2020.**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **15. 3. 2020.**“


#### Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
  - b) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
4. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 10. 2019 a schválen usnesením číslo R/2257/19.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 29-11-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**Sdružení S+T**

