



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10834/2019/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
 Smluvní strany**





Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: 
 Číslo účtu: 
 Zastoupený:
 ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
 ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
 Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

ČESTAV PLUS, s.r.o.

Sídlem podnikání: 26. dubna 29/30, Plesná, 725 27 Ostrava
 IČ: 28587014
 DIČ: CZ28587014
 Peněžní ústav: 
 Číslo účtu: 
 VS:
 Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33247
 Zastoupený:
 ve věcech smluvních: 
 ve věcech technických: 

(dále také jako „**zhotovitel**“)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 22. 8. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10834/2019/OIMH na realizaci zakázky „**Karolíny Světlé 13 – změna způsobu vytápění objektu, výměna oken a vstupních dveří**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce a budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	5 361 993,14 Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH	- 111 694,00 Kč bez DPH
Vícepráce bez DPH	+156 767,03 Kč bez DPH
<hr/>	
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	5 407 066,17 Kč bez DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 - 01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnové listy s rozpočty

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě dne 12.12.2019

v Ostravě dne 12.12.2019


Ing. David Witosz
místostarosta


jednatel