

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo č. OI-VZ/SOD/002001/2016/Fil
na provedení díla
„Jihoslovanské mauzoleum – I. ETAPA“

Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. 16/2-14	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-VZ/SOD/002001/2016/Fil	Org: provoz
--	--	----------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOI
tel.: 588 488 690, vladimir.michalicka@olomouc.eu

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 718, tereza.kocianova@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C19429

Zastoupen:

František Joura, jednatel
tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/002001/2016/Fil ze dne 18. 7. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění 1. podetapy díla a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 8 a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 2, 3, 4, 5.

III. Znění dodatku

Část A – změna termínu provedení 1. podetapy díla dle čl. IV. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 12. 2016 byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny práce na díle a z tohoto důvodu nebylo možné provést dílo v termínu sjednaném dodatkem č. 1 smlouvy o dílo do 17. 12. 2016.
2. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že dokončení díla proběhne ihned, jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky pro realizaci prací, kdy délka těchto prací bude činit celkem 19 dní (nemusí se jednat o po sobě jdoucí dny). Pro účely prokazatelného trvání prací se zhotovitel zavazuje provedené práce vykázat zápisem do stavebního deníku.

Část B – Změna ceny díla

3. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
PS 01.01.01	Opatření proti vlhkosti, oprava přilehlých teras ve schodišti	2 005 167,30	-193 512,77	2, 3, 4, 5, 8	390 334,48	2, 3, 4, 5	2 201 989,01
PS 01.01.02	Elektroinstalace	53 138,00					53 138,00
PS 01.01.03	Odstranění pařezů	24 644,90					24 644,90
							0,00
PS 01.02.01	Opatření proti vlhkosti, oprava přilehlých teras ve schodišti	1 968 613,23					1 968 613,23
							0,00
	Publicita projektu	21 000,00	-6 000,00	8			15 000,00
							0,00
VON 01.01.1	Vedlejší a ostatní náklady - 1) etapa - 1. podetapa	62 000,00					62 000,00
VON 01.02.1	Vedlejší a ostatní náklady - 1) etapa - 2. podetapa	54 000,00					54 000,00
Cena celkem		4 188 563,43	-199 512,77		390 334,48		4 379 385,14
DPH 21%							919 670,88
Cena celkem včetně 21% DPH							5 299 056,02

4. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

5. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2, 3, 4, 5, 8.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 16. 12. 2016

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... František Joura jednatel společnosti ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.</p>