

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 03/2019 dod č.2

ev. číslo zhotovitele: 7467/2019/9020

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „Uničov – rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu“

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušník**, technický náměstek  
**Ing. Aleš Vymazal**, investiční oddělení

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Telefon** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

a

### Z h o t o v i t e l:

**LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc**

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 14167 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Ing. Tomáš Svetko, jednatel**  
**ve věcech technických** : **Radko Svák, vedoucí provozního úseku**  
**IČ** : 64618081  
**DIČ** : CZ 64618081  
**Telefon** : 585 416 575  
**Email** : lb2000@lb2000.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem mění článek 3. Cena díla, bod 2. textu smlouvy

„2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

**Původní cena celkem bez DPH 6 265 759,- Kč**

**Vícepráce bez DPH 268 426,- Kč**

**Méněpráce bez DPH 180.417,- Kč**

**Nová cena celkem bez DPH 6 353 768,- Kč**

**Cena slovy: šestmilionůtřistapadesátitřicetšedesátosm korunčeských**

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací a méněprací vyžádaných objednatelem v souvislosti s postupem prací na stavbě – jejich soupis viz. příloha tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Dodatek ke smlouvě byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Olomouci dne 27.11.2019

Za objednatele:

V Olomouci dne 27.11.2019

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

.....  
Ing. Tomáš Svetko  
jednatel společnosti