

2019 203

Změnový list č. 1 ze dne 22.11.2019

Název stavby:	Rekonstrukce oplocení areálu Aquadrom Most
Číslo smluvního vztahu:	2 019 203
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Projektová dokumentace nepočítala s demolicí oplocení směrem k ul. 1. máje. Odfrézování a nový povrch pěší komunikace. Počet plotových dílců 279.	
Nové řešení: Demolice plotu rozšířena o zbývající část v délce 130 m směrem k ul. 1. máje.	
Zdůvodnění změny: S tímto úsekem se v projektu nepočítalo.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 793 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	95 592,49 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 888 592,49 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2019
Nový termín dokončení díla:	30.11.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22. 11. 2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 22. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 11. 2019

Podpis:

Příloha změnového listu: