



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 19ZA-002799 ze dne 10. 9. 2019
„Technická pomoc investorovi při zajištění stavebního dozoru 1“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390

dále jen „Objednatel“

a

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO: 411 92 168

dále jen „Poskytovatel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

I.

Mění se část v čl. III. Doba plnění Odst. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. Smlouvy:
Nejpozději do 31. 12. 2019.

a nahrazuje se:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. Smlouvy:
Nejpozději do **30. 9. 2020**.

Dodatek je sjednán z důvodu přenosu vybraných stavebních akcí do roku 2020. Jedná se o akce D5 Oprava odvodnění mostu – lokální sanace mostu D5 - 020 a D0 Oprava svahu v km 9,5 P a 25,3 P.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 16 -12- 2019

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████
Vedoucí SSÚD 8 Rudná

.....
SG Geotechnika a.s.

██████████
Člen představenstva

.....
SG Geotechnika a.s.

██████████
Člen představenstva