



KUMSP00WC0NK



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 00218/2019/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00218 poř. číslo	2019 rok	14/3 zk. odb.

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:




Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:


Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupena: 
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2019 smlouvu o dílo č. 000218/2019/IM, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2019, kterým se upravovala účinnost smlouvy a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17. 9. 2019, kterým se řešila potřeba dodatečných prací, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, vč. OZ“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:
SO 101.5 Propustek v km 1,237, SO 101.6 Propustek v km 1,307, SO 101.8 Propustek v km 1,427, SO 101.9 Propustek v km 1,632
Cena těchto méněprací činí 15 955,75 Kč bez DPH.
Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli a následným odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání díla dne 31. 10. 2019, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	35 825 398,91 Kč
DPH 21 %	7 523 333,77 Kč
cena celkem vč. DPH	43 348 732,68 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby a příloha č. 2 - Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 13.12.2019

V Bruntále dne: 5.12.2019

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

za zhotovitele

KARETA s.r.o.

KARETA

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál

IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součásti) díla		Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
		[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]		
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2.747,175		576906,75		3.324.081,75	
SO 101	Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, intravilán	13.014.616,66		2.733.069,50		15.747.686,16	
SO 101.1	Propustek v km 0,214	1.094.189,44		229.779,78		1.323.969,22	
SO 101.2	Propustek v km 0,397	121.717,83		25.560,74		147.278,57	
SO 101.3	Propustek v km 0,837	445.677,86		93.592,35		539.270,21	
SO 101.4	Propustek v km 0,969	113.173,01		23.766,32		136.939,33	
SO 101.5	Propustek v km 1,237	126.976,35		26.665,03		153.641,38	
SO 101.6	Propustek v km 1,307	123.285,75		25.890,01		149.175,76	
SO 101.7	Propustek v km 1,399	550.385,77		115.581,01		665.966,78	
SO 101.8	Propustek v km 1,427	128.557,66		26.997,11		155.554,77	
SO 101.9	Propustek v km 1,632	95.796,64		20.117,29		115.913,93	
SO 101.10	Přeložky vodovodu	300 473,40		63 099,41		363 572,81	
SO 102	Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, extravilán	4.056.552,22		851.875,97		4.908.428,19	
SO 102.1	Propustek v km 1,96	171.396,66		35.993,31		207.389,97	
SO 102.2	Propustek v km 2,12	121.638,22		25.544,02		147.182,24	
SO 102.3	Propustek v km 2,59 a 2,60	380.317,01		79.866,58		460.183,59	
SO 102.4	Samostatné sjezdy	1.310.233,34		275.148,99		1.585.382,33	
SO 201.1	Úsek č. 1, L=47,2 m	1.666.191,36		349.900,19		2.016.091,55	
SO201.2	Úsek č. 2, L=139,6 m	5.220.003,31		1.096.200,70		6.316.204,01	
SO 201.3	Úsek č. 3, L=22,5 m	812.973,69		170.724,48		983.698,17	
SO 201.4	Úsek č. 4, L=98,9 m	3.130.733,26		657.454,00		3.788.187,26	
SO 201.5	Úsek č. 5, L=16,1 m	93.334,47		19.600,23		112.934,70	
Cena díla celkem		35.825.398,91		7.523.333,77		43.348.732,68	

KRYCÍ LIST

Stavba: N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neprovedené práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-15 955,75
DPH:	-3 350,71
Cena s daní:	-19 306,46

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-15 955,75

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 19.11.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 19.11.2019

Příloha č. 2 Položkový soupis méněprací

Stavba: N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neprovedené práce**Rekapitulace**

Stavba: N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neprovedené práce	Celkem	DPH	Celkem s DPH
N18-422.04 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neproveden	-15 955,75	-3 350,71	-19 306,46
SO 101.5 Propustek v km 1.237	-6 602,40	-1 386,50	-7 988,90
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 Základy	0,00	0,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce	-6 602,40	-1 386,50	-7 988,90
0 Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
8 Potrubí	0,00	0,00	0,00
SO 101.6 Propustek v km 1.307	-6 739,90	-1 415,38	-8 155,28
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 Základy	0,00	0,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce	-6 739,90	-1 415,38	-8 155,28
0 Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
8 Potrubí	0,00	0,00	0,00
SO 101.8 Propustek v km 1.427	-2 475,90	-519,94	-2 995,84
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 Základy	0,00	0,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce	-2 475,90	-519,94	-2 995,84

0 Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101.9 Propustek v km 1.632	-137,55	-28,89	-166,44	
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce	-137,55	-28,89	-166,44	
0 Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavba: N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neprovedené práce	-15 955,75	-3 350,71	-19 306,46	

Stavba: N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neprovedené práce

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neř		-15 955,75	-3 350,71	-19 306,46					
N18-422.04 - Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ neprov.		-15 955,75	-3 350,71	-19 306,46					
SO 101.5 - Propustek v km 1.237		-6 602,40	-1 386,50	-7 988,90					
1 - Zemní práce									
2 - Základy									
4 - Vodorovné konstrukce									
9 - Ostatní konstrukce a práce		-6 602,40	-1 386,50	-7 988,90					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM sod -14,5=-14,500000 skut 12,1=12,100000	M	-2,4	2751	21,00	-6 602,40	-1 386,50	-7 988,90
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
8 - Potrubí									
SO 101.6 - Propustek v km 1.307							-6 739,90	-1 415,38	-8 155,28
1 - Zemní práce									
2 - Základy									
4 - Vodorovné konstrukce									
9 - Ostatní konstrukce a práce		-6 739,90	-1 415,38	-8 155,28					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	-2,45	2751	21,00	-6 739,90	-1 415,38	-8 155,28

sod -11,25=-11,250000 skut 8,8=8,800000									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
8 - Potrubí									
SO 101,8 - Propustek v km 1,427									
-2 475,90									
-519,94									
-2 995,84									
1 - Zemní práce									
2 - Základy									
4 - Vodotorvné konstrukce									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015 918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	-0,9	2751	21,00	-2 475,90	-519,94	-2 995,84
		sod							
		-11,9=-11,900000							
		skut							
		11=11,000000							
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
8 - Potrubí									
SO 101,9 - Propustek v km 1,632									
-137,65									
-28,89									
-166,44									
1 - Zemní práce									
2 - Základy									
4 - Vodotorvné konstrukce									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016 918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	-0,05	2751	21,00	-137,55	-28,89	-166,44
		sod							
		-9,05=-9,050000							
		skut							
		9=9,000000							
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
8 - Potrubí									