

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2019/080
na akci
LC K Roštínské kapli**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Liborem Strakošem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

zastupitelnost: [REDAKCE] č. telefonu [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zaslání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,
687 08 Buchlovice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU s.r.o.

IČO: 286 59 261

DIČ: CZ28659261,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě C 37525

sídlo: Vidče 581, PSČ 756 53

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Bernátek

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 203081007/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

III.

D o b a p l n ě n í

Z důvodu pozdějšího předání staveniště a tím zapříčiněného časového posunutí provádění konstrukčních vrstev vozovky a zejména pak provádění pokládky vrstev obalovaného kameniva do klimaticky nepříznivého období, se mění termín dokončení díla uvedený v Čl. III. odst. 4 takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.6.2020**.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vidči , dne 11.12.2019

[Redacted signature]

.....
Za zhotovitele
Ing. Miroslav Bernátek
jednatel

[Redacted signature]

Ve Zlíně , dne 13.12.19

[Redacted signature]

.....
Za objednatele
Ing. Libor Strakoš
Ředitel Krajského ředitelství Zlín

[Redacted signature]