

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 691/OIRM/2019 ze dne 28.06.2019,  
na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací  
„Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“  
č. zhotovitele: 02-0-4477-8827/19

(smlouva o dílo schválena RM dne 27.05.2019, usnesením č. 555/2019,  
dodatek č. 1 schválen RM dne 29.10.2019, usnesením č. 1014/2019)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.  
sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavlem Dvořákem, vedoucím oddělení kanalizací a ČOV  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.06.2019 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“. Na základě zjištění skutečného stavu umístění vodohospodářských sítí a nového požadavku vybudovat v dané lokalitě další parkovací místa se změnil rozsah díla. Místo původně plánované dokumentace pro provedení stavby je tedy zapotřebí vypracovat dokumentaci ve stupni pro sloučené územní a

stavební řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace a zajistit inženýrskou činnost. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## **II. ZMĚNY**

### **Článek III. Předmět díla**

Předmět díla se rozšiřuje o přeložku vodovodu v délce cca 120,0 m a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v původní trase se mění na přeložku kanalizace a vodovodu v souběhu nové trasy, tudíž bude vypracována dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace. Dále zhotovitel zajistí inženýrskou činnost, vedoucí k vydání stavebního povolení.

### **Článek IV. Doba plnění**

Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

Vypracování dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace	30. listopad 2019
Dopravně inženýrské opatření (DIO)	30. listopad 2019
Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení	31. leden 2020

### **Článek VI. Cena díla**

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo č. 691/OIRM/2019 ze dne 28.06.2019 se navyšuje o cenu prací, uvedených v článku III. Předmět díla tohoto dodatku, a to o 75.000,00 Kč bez DPH, takže konečná cena za dílo činí 505.000,00 Kč bez DPH.

## **III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Po dobu od 19.08.2019 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č. 1 uzavřena.

Za stranu objednatele:

V Příbrami dne:


12 -12- 2019

Za stranu zhotovitele:


V Praze dne: 09. 12. 2019



**město Příbram**  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.**  
Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02



\_\_\_\_\_

