

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700190044

na akci: 722180037 – Divoká Orlice, Lípa, kácení a prořez břehového porostu, ř.km 38,000 – 38,800

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	závod Pardubice Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	René König
Adresa sídla:	XXX
Statutární orgán:	René König
Osoba oprávněná k podpisu:	René König
Zástupce pro věci technické:	René König
IČ:	72949562
DIČ:	CZ7405243582
Bankovní spojení:	XXX
Zápis v obchodním rejstříku:	Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Trutnov

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo
číslo D700190044
ze dne 26.8.2019 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 3.2 článku 3.

stávající text:

3.2 Termín dokončení díla je: nejpozději do 15.12.2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Termín dokončení díla je: nejpozději do 28.2.2020

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti přístupů na pozemky třetích osob by vznikly nepřiměřené škody na dotčených pozemcích, neboť v daném případě je součástí díla přesun dřevní hmoty z místa kácení na deponii těžkou technikou. V měsících leden a únor 2020 je předpoklad vhodnějších klimatických podmínek.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele