

## Soupis objektů

### Stavba: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, OK na ulici Generála Klapálka

| Objekt            | Popis   | Cena dle SoD<br>a dodatku č. 1 | Cena dle<br>dodatku č. 2 |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| SO 000            | Vedlejší a ostatní náklady                                  | 273 005,67                     | 263 803,21               |
| <i>Z toho ZBV</i> |   |                                |                          |
| 2.1               | neprovedené práce   |                                | -9 202,46                |
| SO 101            | OK na ulici Generála Klapálka                               | 6 779 366,62                   | 6 082 127,69             |
| <i>Z toho ZBV</i> |   |                                |                          |
| 2.2               | dodatečné práce - trvalé dopravní značení                   |                                | 21 078,96                |
| 2.3               | neprovedené práce   |                                | -718 317,89              |
| SO 171            | Přechodné dopravní značení a dopravní opatření během stavby | 742 651,90                     | 504 123,10               |
| <i>Z toho ZBV</i> |   |                                |                          |
| 2.4               | neprovedené práce   |                                | -238 528,80              |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [bez DPH]:</b>   | <b>7 548 987,74 Kč</b>  |
| <b>Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Vsetín) [bez DPH]:</b> | <b>6 692 359,19 Kč</b>  |
| <b>Cena dle smlouvy o dílo celkem [bez DPH]:</b>                   | <b>14 241 346,93 Kč</b> |

---

**Změna závazku zadavatele č. 1 [bez DPH]:**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Dodatečné práce (+) [bez DPH]:</b> | <b>21 078,96 Kč</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Neprovedené práce (-) [bez DPH]:</b> | <b>-966 049,15 Kč</b> |
|---|-----------------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Dodatečné práce (+) [%]:</b> | <b>0,15%</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Neprovedené práce (-) [%]:</b> | <b>-6,78%</b> |
|-----------------------------------|---------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Změna závazku zadavatele č. 1 celkem [%]:</b> | <b>6,93%</b> |
|--|--------------|

---

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1: [bez DPH]:</b> | <b>6 850 054,00 Kč</b> |
|--|------------------------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>DPH 21%:</b> | <b>1 438 511,34 Kč</b> |
|-----------------|------------------------|

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [vč. DPH]:</b> | <b>8 288 565,34 Kč</b> |
|---|------------------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Celková cena závazku zadavatelů 1 a 2 dle dodatků: [bez DPH]:</b> | <b>13 542 413,19 Kč</b> |
|--|-------------------------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Změna závazku zadavatelů 1 a 2 celkem [%]:</b> | <b>10,25%</b> |
|---|---------------|

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 15. 11. 2019

Datum: 18. 11. 2019