

**Dodatek číslo 3 ke smlouvě CES 1836 / 18****Číslo zhotovitele:03276-S-G-01**uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.   
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 41501 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel; Mgr. Michal Bičovský, prokurista  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 26212706  
DIČ : CZ26212706  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem, č.ú 1511582/0800  
telefon :   
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn   
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo CES 1836/18 ze dne 13.08.2018 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo:	32.998.239,90,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1:	873.705,91,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 1:	1.788.886,56,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 2:	2.859.088,55,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 3:	215.974,48,- Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	38.735.895,40,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 1836/18 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 04/2019

Příloha je k dodatku smlouvy připojena.

V Teplicích dne .....



Objednatel:

  
12/ -12- 2019

Ing. Bronislav Šp  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.



V Teplicích dne 2.12.2019

  
  
Mgr. Michal Bičovský  
prokurista  
HST Hydrosystémy s.r.o.



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 04/2019	
Zhotovitel:		HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice, Školní 14				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 2.12. 2019	
Název akce: LT060072 Litoměřice, ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění.						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně <b>X</b>		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		Viz příloha – položkový rozpočet.				
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V průběhu stavby byl posouzen venkovní stav okolí LP a schodiště. Nad rámec PD se provedla úprava pásu mezi LP a komunikací – kačírek. Provedla se sanace schodiště a provedla se výměna poklopu plovoucích nečistot za kompozitový. Viz příloha.</li> <li>2. Před pokládkou dlažeb byla provedena úprava povrch betonu broušením, dále bylo provedeno doplnění dlažby.</li> <li>3. Nad rámec plnění dle PD byly doplněny nové vstupní dveře do objektu a dmychárny.</li> <li>4. Při uvedení česlovny do provozu bylo zjištěno na vstupních svorkách rozvaděčů velké přepětí. V rozvaděčích byly osazeny přepětové pojistky.</li> </ol>						
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem + 215.974,48 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
<b>38.735.895,40 Kč bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů			
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>215.974,48 Kč bez DPH</b></p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>370.974,48 Kč bez DPH</b>, tj. <b>1,12 %</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>155.000,- Kč bez DPH</b>, tj. <b>0,47 %</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>6.314.335,25 Kč bez DPH</b>, tj. <b>19,14%</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>576.679,75 Kč bez DPH</b>, tj. <b>1,75 %</b> nabídkové ceny.</p>						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum 2.12.2019.

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 2.12.2019

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 3.12.19

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Stavovodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Pátek

69, t

Datum ... 06-12-2019

Podpis [redacted] Datum ... 6.12.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.