

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č.j. objednatele 8/2019/R

č. zhotovitele S20-018-0029

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek, Michal Sviták, technik
technický dozor investora Ing. Přemysl Pěknice
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zástupce ve věcech smluvních Martin Hondlík, dle plné moci
zástupce ve věcech technických Miroslav Korčák, stavbyvedoucí; Josef Medek, stavbyvedoucí
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., České Budějovice
číslo účtu XXX
tel. XXX, fax. XXX, e-mail: XXX
Adresa pro písemný styk: Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII.

IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. **Doba plnění** se ruší text odstavce 4.1 a nahrazuje se novým zněním:

4.1 Termíny provedení díla:

Termín předání a převzetí staveniště:	30.09.2019
Termín zahájení stavebních prací:	7. 10.2019
Dokončení prací na vodovodu nejpozději do:	30.10.2019
Dokončení prací na komunikaci nejpozději do:	31. 5. 2020
Požadovaný termín předání a převzetí díla:	31. 5. 2020

K posunutí termínu dokončení komunikace a předání a převzetí díla dochází z důvodu nutného přerušování prací na komunikaci pro vybudování splaškové kanalizace k nově vzniklým parcelám, dle požadavku Města Planá nad Lužnicí.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 7. a 8. s tímto textem:

12.7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

12.8.. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 29. 11. 2019

V Českých Budějovicích dne 27. 11. 2019

.....
Ing. Milan Mika
ředitel společnosti

.....
Martin Hondlík
dle plné moci