

Dodatek č. 1

k CES 1254/19 Smlouvě ze dne 19.6.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

KOMASTAV DS s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902

sídlo: Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25476696

DIČ: CZ25476696

bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem .č.ú1038027/0300

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo na akci : LT060107 Litoměřice, Kamýčká ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1 , kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5 .Cena díla

Důvody změny díla jsou patrné z příložených změnových listů

Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem 6 358 218,48 Kč

(Cena s DPH 21 % činí 7 693 444,35 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

dle ZL č.1 se cena snižuje o : - 58 427 ,06 Kč (Cena s DPH 21% činí 70 696,74 Kč)

dle ZL č.2 se cena zvyšuje o : 227 348,35 Kč (Cena s DPH 21% činí 275 091,50 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 a ZL.č.2 činí 6 527 139,77 (bez DPH)


Cena s DPH činí 7 897 839,12 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnové listy č.1,2

V Ústí nad Labem dne:



KOMASTAV DS s.r.o.

V Teplicích dne:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1639

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

12/12-2019



Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2019	
Zhotovitel:	Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.9.2019	
Název akce: LT060107 Litoměřice, Kamýčká ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Ano – viz příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti				
Popis a zdůvodnění změny: <i>Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností</i>					
Důvod vícepráce /méněpráce	<u>záměr objednatele</u>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
Celkem - 58 427,06 Kč DPH 21 % - 12 269,88 Kč Celkem vč.DPH - 70 696,74 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
6 299 791,42 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 58 427,06 Kč bez DPH tj. 0,92 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí : 58 427,06 Kč bez DPH, tj. 0,92 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 58 427,06 Kč bez DPH, tj. 0,92 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Podpis		 Datum			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Podpis Datum

Podpis Datum 22 -10- 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2019	
Zhotovitel:	Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.9.2019	
Název akce: LT060107 Litoměřice, Kamýcká ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha č.1 – rozpočet -více a méně práce			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <u>IO 01 Kanalizace:</u> Při přípravě PD nebylo možné přesně určit počet přípojek. Mezi šachtami Š1-Š2 ve staničení 0,05276 a šachtami Š2 a Š3 ve staničení 0,09211 budou navíc provedeny 2 ks přípojek . Při opravě šachet Š1-Š4 se provede pouze vybourání horní části vstupních komínků. Nové vstupy se provedou betonové, monolitické. Stěny šachet se očistí a vyspraví reprofilací. <u>IO 02 vodovod:</u> Z důvodu vyššího počtu opravných pasů na stávajícím vodovodu bude provedeno rozšíření a počtu startovacích jam o dva kusy. V této souvislosti dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi a tudíž k nutnosti jejich zajištění a navýšení ztížených vykopávek (ČEZ a O2) <u>KKOM komunikace :</u> Z důvodů rozšíření startovacích jam dojde k navýšení prací na komunikaci.					
Důvod vícepráce /méněpráce	<u>záměr objednatele</u>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
		Celkem	227 348,35 Kč		
		DPH 21 %	47 743,15 Kč		
		Celkem vč.DPH	275 091,50 Kč		
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	6 358 218,48 Kč		(číslem/slovy):		
ZL.č.1	-58 427,06 Kč		0 kalendářních dnů		
ZL.č.2	227 348,35 Kč				
	6 527 139,77 Kč				
Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku: 168 921,29 Kč bez DPH					
Cena víceprací tohoto změnového listu dle § 222 ost.4 ZZVZ činí 560 893,59 bez DPH , tj. 8,82 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí : 333 545,24 Kč bez DPH , tj. 5,25 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí 560 893,59 Kč bez DPH , tj. 8,82 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ činí 391 972,30 Kč bez DPH , tj. 6,17 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 22					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

██████████

Podpis

██████████

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněným návrhem zhotoviteli
k přijetí / zamítnutí změny

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PRÁCE
Roosevellova

STAVEB

██████████

Pod

██████████

tum

12. 12.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Československá vodárenská společnost

415 50 Teplice, Přítkovská

49099469, DIČ CZ49

Podpis

Datum

6 -12- 2019

██████████

Podpis

Datum

10 -12- 2018

██████████

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.