



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mníchovice - Kolovraty

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00646/2018/OIÚ

OBJEDNATELÉ:

Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, místostarostou města, na základě usnesení zastupitelstva č. 18-08-011 ze dne 14. 11. 2018
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Technický dozor investora (TDI): NDCon, s.r.o.
tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
a

Městská část Praha-Kolovraty
sídlem: Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty
zastoupený: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240346
DIČ: CZ00240346
Identifikátor datové schránky: xa2a9sv
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Antonín Klecanda
a

Obec Světice
sídlem: U Hřiště 151, 251 01 Světice
zastoupený: Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

bankovní spojení
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240826
DIČ: CZ00240826
Identifikátor datové schránky: tfzakyz
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
a

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00241016
DIČ: CZ00241016
Identifikátor datové schránky: mmqa8gh
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
a

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00241016
DIČ: CZ00241016
Identifikátor datové schránky: juyajxi
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
a

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240478
DIČ: CZ 00240478
Identifikátor datové schránky: ha5bg2f
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických


dále „Objednatelé“

ZHOTOVITEL:
sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

OHL ŽS, a.s
Brno, Veverí, Burešova 938/17, 602 00
Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plně
moci, ev. čísla RR606263/18
ČSOB, a.s.
[REDACTED]

Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
Email
dále „Zhotovitel“

xbicgdt



(Objednatelé a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 smlouvu o dílo č. *SOD/00646/2018/OIÚ* „**Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty**“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. *SOD/00646/2018/OIÚ* (dále jen „dodatek“).

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna předmětu plnění na akci „*Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty*“ v souladu se změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále je předmětem dodatku úprava seznamu odpovědných pracovníků objednatele, oprava nesrovnalosti ve věci rozdělení fakturace a úprava ustanovení o pozastávce z fakturovaných částek.

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 5.2, 2.3, a 3.1, které jsou přílohou tohoto dodatku.

ZL č. 1.1 řeší konečné vyúčtování položek za část I.a na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla.

Článek 3. Doba provádění díla

Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku nezakládá důvody pro úpravu smluvních termínů.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL 1.1, 5.2, 2.3, a 3.1, uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
etapa Ia	334 335,79	404 546,31	721 829,51	873 413,71	-387 493,72	-468 867,40
část 1 - etapa Ib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
část 1 - etapa II.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
část 1 - etapa II.b	172 028,01	208 153,89	312 946,93	378 665,79	-140 918,92	-170 511,89
celkem část 1 (bez Ia)	172 028,01	208 153,89	312 946,93	378 665,79	-140 918,92	-170 511,89
celkem část 1 (vč. Ia)	506 363,80	612 700,20	1 034 776,44	1 252 079,49	-528 412,64	-639 379,29
část 2 - etapa II.c	60 729,54	73 482,74	88 335,90	106 886,44	-27 606,36	-33 403,70
část 2 - etapa II.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
část 2 - etapa III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem část 2	60 729,54	73 482,74	88 335,90	106 886,44	-27 606,36	-33 403,70
část 3 - etapa IV.a1	0,00	0,00	67 080,91	81 167,90	-67 080,91	-81 167,90
část 3 - etapa IV.a2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem část 3	0,00	0,00	67 080,91	81 167,90	-67 080,91	-81 167,90
část 4 - etapa IV.b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
část 4 - etapa IV.b2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
část 4 - etapa V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem část 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem (bez etapy Ia)	232 757,55	281 636,64	468 363,74	566 720,13	-235 606,19	-285 083,49
celkem (s etapou Ia)	567 093,34	686 182,94	1 190 193,25	1 440 133,83	-623 099,91	-753 950,89

4.2. Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	129 032 262,27	27 096 775,08	156 129 037,35
Dodatek č.1	-12 096 091,63	-2 540 179,24	-14 636 270,87
Dodatek č.2	559 456,66	117 485,90	676 942,56
Dodatek č.3	1 423 335,24	298 900,40	1 722 235,64
Dodatek č.4	-623 099,91	-130 850,98	-753 950,89
Celková výsledná cena díla	118 295 862,63	24 842 131,15	143 137 993,78

Článek 5. Průběh a vedení stavby, stavební deník

Odstavec 9.5.1. SOD se mění takto:

Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby odpovědného pracovníka objednatele, a to formou e-mailové zprávy, vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i dříve. Kontaktní e-mailové adresy pro zaslání pozvánek dle tohoto odstavce: dominik.landkammer@ricany.cz; oldrich.trejbal@strancice.cz; starosta@kolovraty.cz; kylzlink@obecsvetice.cz; alice.stepankova@ricany.cz; jana.vavrinova@ricany.cz; david.michalicka@ricany.cz; evzen.heyrovsky@ricany.cz; starosta@obec-vsestary.cz; starostka@mnichovice.info;

Článek 6. Platební podmínky

6.1. Odstavec 5.13. SOD se mění takto:

etapa I.a: Objednatel Městská část Praha - Kolovraty;
etapa I.b, a II.a, II.b, II.c, II.d, III.: Objednatel město Říčany;
etapa IV.a1, IV.a2: Objednatel obec Všestary;
etapa IV.b1, IV.b2, V.: Objednatel město Mnichovice.

6.2. Odstavec 5.5. SOD se mění takto:

Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po převzetí stavby v rozsahu dané Výzvy, části, etapy či souboru etap bez vad a nedodělků a po vydání pravomocného povolení k předčasnému užívání, resp. kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí a oproti bankovní záruce předložené dle odst. 15.9. Ve vztahu k etapě I.a, se smluvní strany, s ohledem na podmínky financování ze strany hlavního města Prahy, dohodly takto: Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90% ceny. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno po převzetí stavby v rozsahu dané Výzvy oproti bankovní záruce předložené dle odst. 15.9

Článek 7. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 7.1. Změna v tomto dodatku je změnou podle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 7.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
- 7.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
- Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 12. 12. 2019 pod č. usnesení 19-60-048.
 - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 134/2019 ze dne 3. 12. 2019.
 - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 19-07-08 b) ze dne 16. 12. 2019.
 - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z14/2018-22/2 ze dne 12. 12. 2019.
 - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. 19-29-06 ze dne 9. 12. 2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-07-08 ze dne 9. 12. 2019.
 - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-10-026 ze dne 16. 12. 2019.
- 7.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.1 – část 1a

Příloha č. 2 – Změnový list č. 5.2. – část II.b

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2.3 – část II.c

Příloha č. 4 – Změnový list č. 3.1 – část IV.a1

Objednatelé:

Ing. David Michalička
místostarosta města Říčany

Mgr. Oldřich Trejbal
starosta obce Strančice

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
starosta MČ Praha - Kolovraty

Mgr. Jaromír Jech
starosta obce Všešary

Ing. Pavel Kyzlink
starosta obce Světlce

Mgr. Petra Pecková
starostka města Mnichovice

Zhotovitel:
Petr Zbraněk, OHL ŽS
na základě plné moci