



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci
Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice

uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy příkazce: PŘS/00645/2018/OIÚ

PŘÍKAZCI:

Město Říčany

sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, místostarostou města, na základě usnesení zastupitelstva č. 18-08-011 ze dne 14. 11. 2018

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00240702

Městská část Praha - Kolovraty

sídlem: Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty

zastoupený: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00240346

Obec Světice

sídlem: U Hřiště 151, Světice, PSČ 251 01

zastoupený: Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00240826

Obec Všečary

sídlem: Jaroslava Bačchy 141, Všečary, PSČ 251 63

zastoupený: *Mgr. Jaromírem Jechem, starostou*
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00241016

Obec Strančice
sídlem: *Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63*
zastoupený: *Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou*
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00240788

Město Mnichovice
sídlem: *Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64*
zastoupený: *Mgr. Petrou Peckovou, starostkou*
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00240478
dále: „Příkazci“

a

PŘÍKAZNÍK

NDCON s.r.o.
sídlem: *Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město*
zastoupený: *Ing. Robertem Michkem, jednatelem*
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 64939511
Email: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

dále „Příkazník“

(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.11.2018 příkazní smlouvu č. PŘS/00645/2018/OIÚ na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty –Mnichovice (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat a zařídit na jeho účet technický dozor, BOZP A technickou pomoc při kolaudaci uvedené stavby a závazek příkazce uhradit za poskytnuté služby sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. PŘS/00645/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“).

Článek 1. Preambule

Investiční akce Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice je prováděna na základě smlouvy o dílo č. SOD/00646/2018/OSM ze dne 8. 11. 2018, uzavřené mezi městem Říčany jako objednatelem a OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00, IČ: 463 42 796, jako zhotovitelem. Dodatkem č. 3 k citované smlouvě o dílo došlo ke změně termínu dokončení díla.

V souvislosti se změnou termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ uzavírají příkazce a příkazník tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě, jehož předmětem je změna rozsahu plnění příkazníka a s ní související změna výše úplaty příkazníka.

Smluvní strany konstatují, že vzhledem k prodloužení doby realizace díla na jednotlivých částech projektu „Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice“ vyvstala potřeba zajistit trvání výkonu TDI a KBOZP na stavbě po celou dobu trvání díla. Předpokládanou dobu trvání výkonu TDI i KBOZP je tedy třeba prodloužit o stejné časové úseky, o jaké byla prodloužena doba realizace díla.

Článek 2. Doba plnění

Doba realizace díla se dle Dodatku č.3 prodlužuje takto:

Etapa 1a	neprodužuje se
Část 1 (mimo 1a)	prodloužení o 16 týdnů, tj. do 27.4.2020
Část 2	prodloužení o 16 týdnů, tj. do 27.4.2020
Část 3	prodloužení o 4 týdny, tj. do 3.12.2019
Část 4	prodloužení o 16 týdnů, tj. do 27.4.2020

O stejné časové úseky se pro jednotlivé části prodlužuje doba trvání výkonu TDI a KBOZP.

Článek 3. Stanovení výše úplaty příkazníka

Smluvní strany se v souladu s čl 4.5. Smlouvy dohodly, že za výkon činnosti příkazníka po dobu prodloužení realizace díla dle čl.2 tohoto dodatku náleží příkazníkovi celková odměna ve výši 228.000,0 Kč bez DPH, tj. 275.880,0 Kč včetně DPH.

Článek 6 odst. 6.2 příkazní smlouvy se mění takto:

6.2. Smluvní strany se dohodly na úplatě příkazníka ve výši:

Stavební objekt	TDI bez DPH	TDI vč. DPH	Dodatek č.1 bez DPH	Dodatek č.1 vč. DPH	Navýšení dotatkem č.2 bez DPH	Navýšení dotatkem č.2 vč DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
ČÁST 1								
etapa Ia	195 000,0	235 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195 000,0	235 950,0
etapa Ib	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
etapa II.a	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
etapa II.b	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
celkem (bez Ia)	585 000,0	707 850,0	45 000,0	54 450,0	60 000,0	72 600,0	690 000,0	834 900,0
celkem	780 000,0	943 800,0	45 000,0	54 450,0	60 000,0	72 600,0	885 000,0	1 070 850,0
ČÁST 2								
etapa II.c	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
etapa II.d	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
etapa III.	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
celkem	585 000,0	707 850,0	45 000,0	54 450,0	60 000,0	72 600,0	690 000,0	834 900,0
ČÁST 3								
etapa IV.a1	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	5 000,0	6 050,0	215 000,0	260 150,0
etapa IV.a2	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	5 000,0	6 050,0	215 000,0	260 150,0
celkem	390 000,0	471 900,0	30 000,0	36 300,0	10 000,0	12 100,0	430 000,0	520 300,0
ČÁST 4								
etapa IV.b1	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
etapa IV.b2	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
etapa V.	195 000,0	235 950,0	15 000,0	18 150,0	20 000,0	24 200,0	230 000,0	278 300,0
celkem	585 000,0	707 850,0	45 000,0	54 450,0	60 000,0	72 600,0	690 000,0	834 900,0
celkem (bez Ia)	2 145 000,0	2 595 450,0	165 000,0	199 650,0	190 000,0	229 900,0	2 500 000,0	3 025 000,0
celkem	2 340 000,0	2 831 400,0	165 000,0	199 650,0	190 000,0	229 900,0	2 695 000,0	3 260 950,0

Stavební objekt	BOZP bez DPH	BOZP vč. DPH	Dodatek č.1 bez DPH	Dodatek č.1 vč. DPH	navýšení BOZP Dodatkem č.2 bez DPH	navýšení BOZP Dodatkem č.2 vč. DPH	CELKEM BOZP bez DPH	CELKEM BOZP vč. DPH
ČÁST 1								
etapa Ia	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 000,0	45 980,0
etapa Ib	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
etapa II.a	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
etapa II.b	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
celkem (bez Ia)	114 000,0	137 940,0	0,0	0,0	12 000,0	14 520,0	126 000,0	152 460,0
celkem	152 000,0	183 920,0	0,0	0,0	12 000,0	14 520,0	164 000,0	198 440,0
ČÁST 2								
etapa II.c	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
etapa II.d	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
etapa III.	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
celkem	114 000,0	137 940,0	0,0	0,0	12 000,0	14 520,0	126 000,0	152 460,0
ČÁST 3								
etapa IV.a1	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	1 000,0	1 210,0	39 000,0	47 190,0
etapa IV.a2	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	1 000,0	1 210,0	39 000,0	47 190,0
celkem	76 000,0	91 960,0	0,0	0,0	2 000,0	2 420,0	78 000,0	94 380,0
ČÁST 4								
etapa IV.b1	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
etapa IV.b2	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
etapa V.	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	4 000,0	4 840,0	42 000,0	50 820,0
celkem	114 000,0	137 940,0	0,0	0,0	12 000,0	14 520,0	126 000,0	152 460,0
celkem (bez Ia)	418 000,0	505 780,0	0,0	0,0	38 000,0	45 980,0	456 000,0	551 760,0
celkem	456 000,0	551 760,0	0,0	0,0	38 000,0	45 980,0	494 000,0	597 740,0

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	2 796 000,00	587 160,00	3 383 160,00
Dodatek č.1	165 000,00	34 650,00	199 650,00
Dodatek č.2	228 000,00	47 880,00	275 880,00
Celková výsledná cena díla	3 189 000,00	669 690,00	3 858 690,00

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, který by změnila celkovou povahu zakázky, a kterou by zadavatel, jednající s náležitou péčí, mohl předvídat.
- 5.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.

- 5.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
- Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 12. 12. 2019 pod č. usnesení 19-60-049.
 - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 134/2019 ze dne 3. 12. 2019
 - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 19-07-08 a) ze dne 16. 12. 2019
 - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z14/2018-22/2 ze dne 12. 12. 2019
 - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-19-29-07 ze dne 9. 12. 2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-07-09 ze dne 9. 12. 2019.
 - Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-10-028 ze dne 16. 12. 2019.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech

V Praze

Příkazce:

Příkazník:

.....
Ing. David Michalička
místostarosta města Říčany

.....
Ing. Robert Michek
Jednatel NDCON s.r.o.

.....
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
starosta Městské části Praha – Kolovraty

.....
Ing. Pavel Kyzlink
starosta obce Světice

.....
Mgr. Jaromír Jech
starosta obce Všestary

.....
Mgr. Oldřich Trejbal
starosta obce Strančice

.....
Mgr. Petra Pecková
Starostka města Mnichovice