

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo



TSKRP00A0X8K

č. smlouvy Objednatele: 3/19/2140/229

č. smlouvy Zhotovitele: 19162

„Na Mlejнку – oprava konstrukčních vrstev vozovky, Praha 4“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy Jih

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přítasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/19/2140/229, ze dne 25. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

– Vícepráce: Bylo nutno přistoupit k provedení sanace podkladních vrstev vozovky z důvodu jejich nevyhovujícího stavu zjištěného v průběhu realizace stavby.

méněpráce: Změna na základě zaměření skutečného provedení – po provedení zaměření ukončeného díla byly provedeny odpočty u položek dle reálného stavu takto zjištěného.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II. Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1 234 132,00 Kč
DPH 21 %	259 167,72 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 493 299,72 Kč
Cena víceprací bez DPH	139 256,00 Kč
DPH 21%	29 243,76 Kč
Cena víceprací vč. DPH	168 499,76 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 142 923,00 Kč
DPH 21%	- 30 013,83 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 172 936,83 Kč
Cena dle Dodatku bez DPH	1 230 465,00 Kč
DPH 21%	258 397,65 Kč
Cena dle Dodatku vč. DPH	1 488 862,65 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.


6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet více a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila ze dne 20.10.2014
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 12. 2019

V Praze dne 13. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



ENÝCH VÍCEPRACÍ

u vozovky v ul. Na Mlejнку, Praha 4

				139 256,00	
Název práce [Kč]		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
Asfaltářské práce					
	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	310,00	0,00	0
	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	78,00	0,00	0
	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	403,00	0,00	0
	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	0,00	0
	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	30,00	0,00	0
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, stýčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a záilvka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	0,00	0
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spar křemičitým pískem	m2		0,00	0
3. Bourací a frézovací práce					
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	223,00	103,00	22 969
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	107,00	103,00	11 021
313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	536,00	103,00	55 208
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	0,00	0
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	127,00	0,00	0
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	0,00	0
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	0,00	0
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	0,00	0
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	0,00	0
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	0,00	0
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	155,00	103,00	15 965
615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	331,00	103,00	34 093
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	0,00	0
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 849,00	0,00	0
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 011,00	0,00	0
712	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	12 890,00	0,00	0
716	Výšková úprava uliční vpustí s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m	ks	16 850,00	0,00	0
9. Přidružené práce					
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	0,00	0
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	0,00	0



INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47164444
Ke Krči 786/28
147 00 Praha 4

-11-

NEPRACÍ

a povrchu vozovky v ul. Na Mlejнку, Praha 4

Celkem [Kč]					-142 923,00
Císlo TJ	1. Asfaltérské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	310,00	-154,00	-47 740
104	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	78,00	-154,00	-12 012
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	403,00	-51,00	-20 553
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	-51,00	-1 326
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	30,00	-154,00	-4 620
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	0,00	0
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2		0,00	0
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
331	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	0,00	0
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	0,00	0
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	127,00	-154,00	-19 558
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	-154,00	-5 544
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	-154,00	-5 544
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	-154,00	-5 544
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	-154,00	-5 544
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	-154,00	-5 544
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	36,00	-154,00	-5 544
Císlo TJ	7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	0,00	0
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 849,00	0,00	0
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	8 011,00	0,00	0
712	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	12 890,00	0,00	0
716	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m	ks	16 850,00	0,00	0
Císlo TJ	9. Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	-154,00	-3 850
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	0,00	0

INPROS INPROS PRAHA s.r.o.
 IČ: 47114444
 Ke Krč. 135/28
 147 00 Praha 4
 -11-

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma:
se sídlem:
IČ:
zapsaná v OR

INPROS PRAHA a.s.
Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00
47114444
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

zmocňuji


Jméno a příjmení:
datum narození:
bytem:

Ing. Tomáš Přitasil
7. října 1972
Štětкова 1624/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00
člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,


aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014


INPROS PRAHA a.s.
Josef Přitasil, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:


Ing. Tomáš Přitasil

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
e ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
legalizace VIII/2741/2014
vlastnoručně podepsal/a

Přitasil, 14. 12. 1949, Praha
a. příjmení, datum a místo narození žadatele
4, Nusle, Štětкова 1624/1
místa trvalého pobytu
ský průkaz 203123101
íslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této
doložce
4 dne 20. 10. 2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2751/2014
vlastnoručně podepsal/a

Tomáš Přitasil, 7. 10. 1972, Praha
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 4, Nusle, Štětкова 1624/1
adresa místa trvalého pobytu
Občanský průkaz 201306632
ruh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v
ověřovací doložce
Praze 4 dne 20. 10. 2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek

