

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo

NA PROVEDENÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY PRO STAVBU

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“

uzavřené dne 18. 7. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2599/2018

ISPROFIN: 5723720001

a

MDP GEO, s.r.o.

se sídlem: Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 763 26

IČO: 25588303, DIČ: CZ 25588303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 36231

bank. Spojení

zastoupena: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem

Korespondenční adresa: Luhačovice, Uherskobrodská 962, PSČ 763 26

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SML-M-0017/2018

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 1. 11. 2019 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění harmonogramu postupu prací.

Důvodem této změny je dosud nevydané územní rozhodnutí, na základě čehož nelze nyní uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích.

Územní řízení je v současnosti přerušeno. Všechny doklady k doplnění pro zrušení přejezdu v km 13,438 jsou k dispozici, kromě „Rozhodnutí o zrušení přejezdu v km 13,438“, které v současné době nenabylo právní moci. Nabytí právní moci územního rozhodnutí je předpokládáno do konce roku 2020.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1

Článek 5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1 zní nově takto:

„5.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy a v souladu s Pokyny Objednatele (dále jen „**Harmonogram plnění**“), který je rozdělen dle jednotlivých úkonů, přičemž zásadními termíny Harmonogramu plnění jsou následující:

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **18 měsíců ode dne zahájení plnění předmětu Díla**. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla.

Lhůta pro dokončení 1. fáze Harmonogramu plnění (Informativní dopis) činí celkem **3 měsíce ode dne zahájení plnění předmětu Díla**. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 1. fázi Harmonogramu plnění (Informativní dopis) a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Předávací protokol k této části Díla.

Lhůta pro dokončení 2. - 5. fáze Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vyvlastnění) činí do **31. 12. 2022**. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 2. - 5. fázi Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vyvlastnění) a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, jsou jednotlivé Předávací protokoly pro tyto části Díla.“

- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 3 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

-
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 9.12.2019

V Luhačovicích dne 12.12.2019

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ing. Stanislav Mudrák
jednatel MDP GEO, s.r.o.

Příloha č. 3
Harmonogram plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram plnění majetkové přípravy

NÁVRH HARMONOGRAMU PLNĚNÍ

MDP GEO, s.r.o.

[illegible]

Legenda:

příprava podkladů pro vyvlastnění v případě nesouhlasu s uzavřením smluvního vztahu

Vydání územního rozhodnutí

Nabytí právní moci uzemního rozhodnutí

Zahájení stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 538312

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 97b6e333-ee4c-410b-857c-594df1cc51bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.12.2019 12:20:00



968b8f77-bb01-4c33-92c1-1c6cf05df08a