

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. zhotovitele: 19ZAK233**  
**č. objednatele: 250/19/TSÚ/O**

**I.**  
**Smluvní strany**

1. **Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Wittich  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: +420 595 621 444  
fax: +420 596 621 103  
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **Značky Morava a.s.**  
Se sídlem Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov  
Zastoupená: Georgios Tavandzis, místopředseda představenstva  
Jaromír Richtár, oprávněn na základě plné moci  
Oprávněn ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele 250/19/TSÚ/O**  
**„Aplikace adhezních pásů ve vybraných lokalitách místních komunikací města Ostravy“**

## II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. objednatele 250/19/TSÚ/O a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že vlivem více a méněprací mění celková cena díla a nová cena díla činí:

***Nová cena díla dle dod. č. 1: 1.137.786,00 Kč bez DPH***

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. objednatele 250/19TSÚ/O se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku. Nový kompletní rozpočet díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku

## IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 29.11. 2019

V Krnově dne 29.11. 2019

---

za objednatele  
Ing. Daniel Lyčka  
Předseda představenstva

---

za zhotovitele  
XXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX