



Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Teplicích dne .....

V Turnově dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

⑤

12-12-2019

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Žikuda  
jednatel  
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

F115a\_Změnový list

|   |                         |  |  |           |                  |                  |
|---|-------------------------|--|--|-----------|------------------|------------------|
| <b>NAVRH ZMĚNY</b>  |                         |  |  |           | Číslo: 01/2019   |                  |
| Zhotovitel:   |                         | ZIKUDA-vodohospodářské stavby spol. s r.o. |  |           |                  |                  |
| Komu:   |                         | Severočeská vodárenská společnost a.s.     |  |           | Datum: 26.9.2019 |                  |
| Název akce:   |                         |  |  |           |                  |                  |
| CL 007 170 Česká Lípa, Stará Lípa – Dobranov rekonstrukce vodovodu  |                         |  |  |           |                  |                  |
| Způsob odeslání/předání/datum:  | poštou                  | E-mailem-                                  | Faxem:   | osobně    |                  |                  |
| Odkazy  | na specifikaci:         |  |  |           |                  |                  |
|   | na výkresy:             |  |  |           |                  |                  |
|   | na rozpočtové podklady: |  | Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti                           |           |                  |                  |
|   | na jinou část smlouvy:  |  |  |           |                  |                  |
| Popis a zdůvodnění změny:   |                         |  |  |           |                  |                  |
| Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností   |                         |  |  |           |                  |                  |
| Důvod vícepráce/méně práce  | záměr objednatele<br>x  | chyba v projektové dokumentaci             | chyba zhotovitele  | vyšší moc | jiné okolnosti   |                  |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0  |                         |  |  |           |                  |                  |
| Ocenění změny:  |                         |  |  |           |                  |                  |
| Celkem-82 108,73 Kč + DPH   |                         |  |  |           |                  |                  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br>Cena dle SoD: 1 231 135,33 Kč bez DPH<br>Dodatek č.1: - 82 108,73 Kč bez DPH<br>Nová cena díla: 1 149 026,60,- Kč bez DPH   |                         |  | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy):<br>0 kalendářních dnů |           |                  |                  |
| Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 82 108,73 Kč bez DPH, tj. 6,67 % nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 82 108,73 Kč bez DPH, tj. 6,67 % nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.<br>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 82 108,73 Kč bez DPH, tj. 6,67 % nabídkové ceny. |                         |  |  |           |                  |                  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1   |                         |  |  |           |                  |                  |
| Zástupce zhotovitele:<br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.   |                         |  |  |           |                  |                  |
|   |                         |  |  |           |                  | Datum 07.11.2019 |

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum .....

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum 5.11.2019

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

\_\_\_\_\_

společnost 23.11.19  
1689.....  
Z49099469

Datum 25.11.19

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.