

## DODATEK č. 1

ke objednávce

č. smlouvy objednatele: 05PT – 001607

ISPROFIN: 3271212014.12177

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 16. ledna 2019 smlouvu o poskytování služeb na provedení služeb na akci „D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží geotechnické konzultace“

### **objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Správa České Budějovice, Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████ ředitelka správy České Budějovice  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Náměstí I.P.Pavlova 1786/2  
120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████ obchodní ředitel  
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

## I.

Tímto dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se prodlužuje termín pro provedení služby takto:

- ruší se termín dokončení poskytovaných služeb: do 31.12.2019
- nahrazuje se: do 31.12.2020

a to z následujícího důvodu:

- u staveb D3 0312/I, 0312/II a SSÚD Kaplice se předpokládá zpracování projektové dokumentace pro doplňkový GTP ke konzultaci v průběhu roku 2020 – dle předpokladu dojde k plnění této objednávky do konce 2020.

## II.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání se nemění.

Dne ..... 1.1. -12- 2019.....

za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za poskytovatele:

METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
██████████  
ředitelka Správy České Budějovice

.....  
██████████  
obchodní ředitel