

# Dodatek č. 4

## ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018 na provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města  
ve věcech technických: ....., vedoucí odboru investičního  
....., referent investic, tel.: .....

e-mail: .....

IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1  
ve věcech technických: ....., tel.: .....

e-mail: .....

IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Sportovní hala Svojsíkova", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018. Specifikace dodatečných prací a vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 4.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 4 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	82.456.406,37 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 4 bez DPH	257.094,43 Kč

měněpráce práce dle Dodatku č. 4 bez DPH - 116.391,40 Kč

**celková cena díla bez DPH 82.597.109,40 Kč**

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 4, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a měněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 1027/17./2RM, dne 16.12.2019.

Českém Těšíně dne 17.12.2019

V Praze dne 13.12.2019

---

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

---

za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Heran  
ředitel divize 1, Metrostav a.s.

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  
Bc. Tomášem Pavelkem  
místostarostou města