

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: RISML/00108/2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení díla:

„Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ00236977

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

číslo účtu: 624171/0100

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, starosta

Marcela Horčíčková,

Jindřich Karvánek

Jan Novotný (tel.

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

OK GARDEN s.r.o.

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

IČ: 27571297; DIČ: CZ27571297

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114486

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1041028944/5500

jednající/zastoupený: Ing. Vítem Karáskem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Čičovice 49, 252 68 Středokluky

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Ing. Vít Karásek,

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):

Michal Priputen,

dále jen „Zhotovitel“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 19/22/4/5, ze dne 2. 12. 2019 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Původní cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	1 530 988,19 Kč
DPH 21 %	321 507,52 Kč
Cena s DPH	1 852 495,71 Kč

Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:

Cena bez DPH	1 548 988,19 Kč
DPH 21 %	325 287,52 Kč
Cena s DPH	1 874 275,71 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 10.12.2019

V Praze, dne 10.12.2019

Ing. Marek Czechma
starosta města

Ing. Vít Karásek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Park Přátelství v Kralupech nad Vltavou

Datum: 11.25.2019

PŘÍPOČTY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Přípočty	Cena jednotková dodavatele	Spoju dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Přemístění chybějící zeminy pro modelaci svahů. Nevhodnost stávající zeminy byla odsouhlasena zástupci objednatele a autorského dozoru v rámci kontroly stavby.	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem								18 000,00 Kč

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST**18 000,00 Kč**