

## DODATEK č. 1

k rámcové dohodě o dílo s jedním uchazečem ze dne 6.12.2018

### Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věcná jednání XXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“)

a

### Jaromír Navara

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem Krumlovská 121, 383 01 Prachatice

IČ 88673057, není plátce DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věcná jednání XXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VI. rámcové dohody o dílo s jedním uchazečem ze dne 6.12.2018, jejímž předmětem je „Rozvoj webového API“ (dále jen „dohoda“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

### I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 6.12.2018 uzavřely rámcovou dohodu o dílo již se zhotovitel zavázal k provádění díla spočívajícího **v rozvíjení webového API objednatele pro účely projektu objednatele mujROZHLAS** formou dílčích plnění prováděných na základě objednávek a dílčích smluv.
2. V průběhu účinnosti smlouvy došlo ke komplikacím, které objednatel nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat, a které spočívaly v tom, že v rámci přípravy projektu **mujROZHLAS** na plnění související s řádnou přípravou a realizací projektu nebyly včas uzavřeny smlouvy v rámci příslušných veřejných zakázek nebo smlouvy uzavřeny byly, nicméně jejich plnění neprobíhalo v souladu s původně určeným časovým harmonogramem, což zasáhlo do původního časového harmonogramu realizace celého projektu mujROZHLAS. V důsledku těchto okolností pak objednatel nemohl čerpat plnění dle dohody ve sjednaném rozsahu a ve sjednané době, neboť by takové čerpání nemohlo být řádně prováděno, aniž by probíhala jiná související plnění.

3. S ohledem na okolnosti popsané v tomto článku dodatku se tedy smluvní strany dohody, že doba účinnosti dohody bude tímto dodatkem prodloužena o dalších 12 měsíců, a to bez změny v ceně díla či v charakteru díla.

## II. Změny dohody

1. Článek I., odst. 1 dohody se mění a nově zní takto:

*„Účelem této dohody je zajistit po dobu **24 měsíců** ode dne účinnosti této dohody provádění níže specifikovaného díla a dalších plnění stanovených touto dohodou nebo dílčí smlouvou, až do výše předpokládaného maximálního finančního limitu 450.000,- Kč.“*

2. Článek XIII., odst. 1 dohody se mění a nově zní takto:

*„Tato dohoda se uzavírá na dobu **2 let (24 měsíců)**, počínaje dnem její účinnosti.“*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změn.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....

XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXXXX